



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)



ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	1
1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
1.1.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผันไว้ก่อน สิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
1.1.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่องหนผู้กผันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน	8
2.1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กขค. ณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)	8
2.1.1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานระดับองค์กร (COR : Corporate KPI)	8
2.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลสำเร็จสำคัญของปี 2566 (Key Result KPI)	11
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรม ทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	11
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การแข่งขันทางการค้า	14
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิ บาล	16
2.2. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม ณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)	19
2.2.1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	19
2.2.2 ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	19
2.2.3. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565	21
- รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณที่ก่องหนผู้กผันแล้ว และกันเงินไว้ เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ไม่ได้ ก่องหนผู้กผันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ส่วนที่ 3 ผลการสรรหาคูคณาจารย์ตามแผนอัตรากำลัง	22
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	23

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก.** รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 โครงการ) 26
- ภาคผนวก ข.** รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 โครงการ) 33
- ภาคผนวก ค.** รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว และกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 โครงการ) 35

ส่วนที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	527,885,979.10	108,277,093.04	20.51	419,608,886.06	79.49
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	424,429,996.61	73,879,167.86	17.41	350,550,828.75	82.59
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	314,579,633.23	73,879,167.86	23.49	240,700,465.37	76.51
1.2 เงินสำรองจ่าย	109,850,363.38	-	-	109,850,363.38	100.00
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00	77.65
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	96,296,182.49	32,797,925.18	34.06	63,498,257.31	65.94

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมสำหรับใช้จ่าย จำนวน 527,885,979.10 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส 2 จำนวน 108,277,093.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.51 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ 419,608,886.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.49 เมื่อเทียบกับงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 424,429,996.61 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 73,879,167.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ 350,550,828.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.59 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7,159,800 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 1,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ 5,559,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.65 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 96,296,182.49 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 32,797,925.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.06 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ 63,498,257.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.94 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามลักษณะของงบประมาณและประเภทรายจ่าย

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	424,429,996.61	73,879,167.86	17.41	350,550,828.75	82.59
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	314,579,633.23	73,879,167.86	23.49	240,700,465.37	76.51
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	158,959,292.98	47,667,841.18	29.99	111,291,451.80	70.01
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	101,914,069.25	23,728,277.16	23.28	78,185,792.09	76.72
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	40,468,746.00	1,271,160.77	3.14	39,197,585.23	96.86
1.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	138,520.00	1.51	9,010,580.00	98.49
1.5 รายจ่ายอื่น	4,088,425.00	1,073,368.75	26.25	3,015,056.25	73.75
2. เงินสำรองจ่าย	109,850,363.38	-	-	109,850,363.38	100.00

จากตารางที่ 2 แสดงแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 424,429,996.61 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 73,879,167.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 350,550,828.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.59 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยจำแนกตามลักษณะของงบประมาณและประเภทรายจ่ายดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 314,579,633.23 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 73,879,167.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 240,700,465.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.51 เมื่อเทียบกับงบประมาณ ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้

1.1) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 158,959,292.98 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 47,667,841.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 111,291,451.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.01 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.2) รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 101,914,069.25 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 23,728,277.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.28 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 78,185,792.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.72 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.3) รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,468,746.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 1,271,160.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 39,197,585.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.86 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.4) รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,149,100 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 138,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 9,010,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.5) รายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,088,425 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 1,073,368.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 3,015,056.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.75 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

2. เงินสำรองจ่าย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 109,850,363.38 บาท ในไตรมาส 2 ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1.2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	7,159,800.00	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00	77.65
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-	-
การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	5,559,800.00	-	-	5,559,800.00	100.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	100.00
โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	3,359,800.00	-	-	3,359,800.00	100.00

จากตารางที่ 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7,159,800 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 1,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

1.1.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 4 แสดงภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	96,296,182.49	32,797,925.18	34.06	63,498,257.31	65.94
1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	57,174,206.29	16,979,048.51	29.70	40,195,157.78	70.30
2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,121,976.20	15,818,876.67	40.43	23,303,099.53	59.57
2.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12,480,000.00	-	-	12,480,000.00	100.00
2.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9,505,500.00	5,490,207.67	57.76	4,015,292.33	42.24
2.3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,132,000.00	2,088,000.00	66.67	1,044,000.00	33.33
2.4) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14,004,476.20	8,240,669.00	58.84	5,763,807.20	41.16

จากตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 96,296,182.49 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 32,797,925.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.06 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 63,498,257.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.94 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 57,174,206.29 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 16,979,048.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.70 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 40,195,157.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.30 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 39,121,976.20 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 15,818,876.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.43 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 23,303,099.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.57 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยประกอบด้วย

2.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12,480,000 บาท ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2

2.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9,505,500 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 5,490,207.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.76 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 4,015,292.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.24 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

2.3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,132,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 2,088,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 1,044,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

2.4) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,301,476.20 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 8,240,669.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.84 เมื่อเทียบกับ งบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 5,763,807.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.16 เมื่อเทียบกับงบประมาณ

โดยสามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ 4.1 และ 4.2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	57,174,206.29	16,979,048.51	29.70	40,195,157.78	70.30
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	24,365,600.29	11,865,556.51	48.70	12,500,043.78	51.30
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	868,464.00	868,464.00	100.00	-	-
ค่าตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2565	102,060.00	102,060.00	100.00	-	-
โครงการเข้าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	1,937,920.00	1,937,920.00	100.00	-	-
โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์คู่ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	37,900.00	37,900.00	100.00	-	-
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	47,491.63	47,491.63	100.00	-	-
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	59,991.63	59,991.63	100.00	-	-
โครงการเช่าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferen) รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	197,736.00	114,884.63	58.10	82,851.37	41.90
โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี)	20,500,000.00	8,200,000.00	40.00	12,300,000.00	60.00
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,325.00	7,275.00	99.32	50.00	0.68
การจัดซื้อข้อมูล Global Competition Review (GCR)	207,580.00	207,580.00	100.00	-	-
การจัดทำหนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกำกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	125,000.00	125,000.00	100.00	-	-
จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าต่อเนื่อง	266,632.03	149,489.62	56.07	117,142.41	43.93
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	15,008,606.00	5,113,492.00	34.07	9,895,114.00	65.93
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000.00	900,000.00	30.00	2,100,000.00	70.00
โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน”	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	475,000.00	475,000.00	100.00	-	-
โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	2,399,796.00	1,199,898.00	50.00	1,199,898.00	50.00
โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน	347,000.00	347,000.00	100.00	-	-
แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	9,600.00	9,600.00	100.00	-	-

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ต่อสาธารณชน	34,250.00	34,250.00	100.00	-	-
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กชค. และ สชค. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	450,000.00	442,350.00	98.30	7,650.00	1.70
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและ บทบาทภารกิจองค์กร	7,700,000.00	1,540,000.00	20.00	6,160,000.00	80.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21)	120,000.00	81,700.00	68.08	38,300.00	31.92
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	457,960.00	68,694.00	15.00	389,266.00	85.00
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	17,800,000.00	-	-	17,800,000.00	100.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	17,800,000.00	-	-	17,800,000.00	100.00

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการใช้จ่ายสะสมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 รายการที่ได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,121,976.20	15,818,876.67	40.43	23,303,099.53	59.57
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12,480,000.00	-	-	12,480,000.00	100.00
โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะ และรองรับสังคมดิจิทัล	12,480,000.00	-	-	12,480,000.00	100.00
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9,505,500.00	5,490,207.67	57.76	4,015,292.33	42.24
โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	4,230,000.00	2,234,707.67	52.83	1,995,292.33	47.17
โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริการ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	2,020,000.00	-	-	2,020,000.00	100.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการแข่งขันทางการค้า ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	3,255,500.00	3,255,500.00	100.00	-	-
2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,132,000.00	2,088,000.00	66.67	1,044,000.00	33.33
โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวม ธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความ เหมาะสม	3,132,000.00	2,088,000.00	66.67	1,044,000.00	33.33

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ผลการใช้จ่ายสะสม (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,121,976.20	15,818,876.67	40.43	23,303,099.53	59.57
2.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14,004,476.20	8,240,669.00	58.84	5,763,807.20	41.16
โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์สำนักงาน	312,975.00	312,975.00	100.00	-	-
โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)	116,000.00	116,000.00	100.00	-	-
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล	594,000.00	594,000.00	100.00	-	-
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	4,770,000.00	3,710,000.00	77.78	1,060,000.00	22.22
โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด	862,501.20	452,694.00	52.49	409,807.20	47.51
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00	-	-
ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	94,000.00		-	94,000.00	100.00
โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning	5,880,000.00	1,680,000.00	28.57	4,200,000.00	71.43

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน

2.1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กชค. ณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)

2.1.1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานระดับองค์กร (COR : Corporate KPI)

COR	การดำเนินการวัดผล	ผู้รับผิดชอบหลัก
ด้านประสิทธิผลและการสนองต่อผู้รับประโยชน์		
COR1 ระดับความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสำรวจความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย (วัดผลกลางปี และ ปลายปี)	ยศ.
COR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (วัดผลกลางปี และ ปลายปี)	ยศ.
ด้านประสิทธิภาพ		
COR3 ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนและพิจารณาการรวมธุรกิจ		
COR 3.1 สัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	สจ.
COR 3.2 เวลาเฉลี่ยในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจนมีคำวินิจฉัย	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	สจ./งค.
COR 3.3 สัดส่วนการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนขั้นต้นที่แล้วเสร็จตามกำหนด	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	สจ.
COR 3.4 สัดส่วนของจำนวนการพิจารณาอนุญาตรวมธุรกิจที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อจำนวนการพิจารณาอนุญาตรวมธุรกิจทั้งหมด	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	รช.
ด้านปฏิบัติการ		
COR4 ระดับความสำเร็จของการออกหรือทบทวนกฎหมายลำดับรอง	อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด กรณีการกำหนดราคาแนะนำ	มส./อก.
	เสนอแนวทางการปรับแก้ไข พ.ร.บ. ในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 51 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ได้แก่ 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ พ.ศ. 2561 2. แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด พ.ศ. 2561	รช.

COR	การดำเนินการวัดผล	ผู้รับผิดชอบหลัก
	3. หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้น เพื่อควบคุมนโยบาย การบริหารธุรกิจ การอำนวยความสะดวก หรือการจัดการที่เป็นการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 รวมถึงคู่มือการรวมธุรกิจ ต่อคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาการรวมธุรกิจแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม กขค. เพื่อพิจารณาต่อไป	
COR5 ระดับความสำเร็จในการศึกษาตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาธุรกิจตลาดปุ๋ยเคมี และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ข้อเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดดังกล่าวซึ่งอาจนำไปสู่การยกเว้นการกีดกันที่เกี่ยวข้อต่อไป	อก.
COR6 ระดับความสำเร็จของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า		
COR 6.1 ระดับความสำเร็จของการผลิตและเผยแพร่สื่อ	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	สอ.
COR 6.2 ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (วัดผลรายปี)	สร.
ด้านบริหารจัดการองค์กร		
COR7 ระดับความสำเร็จด้านการบริหารสำนักงานและสร้างธรรมาภิบาล		
COR 7.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้ได้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง - สำนักงาน กขค. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน	ยศ.

COR	การดำเนินการวัดผล	ผู้รับผิดชอบหลัก
	<p>กขค.) และส่งให้กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักงาน กขค. ด่วนที่สุด ที่ สขค 0201/4554 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กขค.</p> <p>- ผู้ตรวจสอบภายในมีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 และมีแนวทางในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565</p>	
COR 7.2 การตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก กขค. และหน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในครบถ้วน - มีโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระที่ยังธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีตามฐานความเสี่ยงที่เป็นระบบ และการนำความเห็นของฝ่ายบริหาร มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน - มีจัดทำแนวทางการตรวจสอบ ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน - มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่การเปิดการตรวจสอบ การปิดการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการมีระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 	ตน.
COR 7.3 การบริหารจัดการองค์กรสู่ดิจิทัล	อยู่ระหว่างการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) (วัดผลรายปี)	พร.
COR 7.4 คุณธรรมและความโปร่งใส	อยู่ระหว่างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. (วัดผลรายปี)	คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน กขค.ฯ

2.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลสำเร็จสำคัญของปี 2566 (Key Result KPI)

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
KR1 เกิดระบบการติดตาม โครงสร้างตลาดและเฝ้า ระวังพฤติกรรม ประกอบธุรกิจเบื้องต้น	มีคะแนนระดับ 3 มีดัชนีชี้วัด (Indicator) ไม่ ต่ำกว่า 3 ดัชนี และต้องมี ตัวแปรที่เป็นลักษณะ ภาคตัดขวาง (Cross- sectional) สามารถแบ่งได้ ตามรายอุตสาหกรรม TSIC และ Time Horizon (Time Series)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำ ตัวชี้วัดการแข่งขันทางการค้า (อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)	บภ./อก./รพ.	ธ.ค. 66
		การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ ขออนุญาตฯ และแบบแจ้งผล การรวมธุรกิจฯ ที่ผู้ประกอบการ ธุรกิจยื่นเอกสารต่อสำนักงาน กขค. โดยรวบรวมเป็นหมวดธุรกิจเพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการ กระจุกตัวของตลาดที่มีการรวม ธุรกิจในภาพรวม และแยก หมวดหมู่ตามความเข้มข้นของ ตลาด ดังนี้ 1. ธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด (Red Zone) 2. ธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวัง (Yellow Zone) 3. ธุรกิจที่มีการกระจุกตัวไม่สูง (Green Zone) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา สภาพการแข่งขันภายหลังการ รวมธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ ประกอบธุรกิจที่รวมธุรกิจอาจมี การฝ่าฝืน พ.ร.บ. การแข่งขัน ทางการค้า โดยการใช้อำนาจ เหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือการปฏิบัติทางการค้าอย่าง ไม่เป็นธรรม หรือไม่	รธ.	-
KR2 มีกระบวนการและคู่มือ สำหรับการศึกษาตลาด	มีคู่มือศึกษาตลาดที่ คณะกรรมการเห็นชอบ	อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการศึกษาตลาดสินค้า หรือบริการ (Market Study)	บภ./อก./รพ.	เม.ย. 66
KR3 เกิดระบบการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนและการรวม	KR 3.1 มีกระบวนการและ กลไกวางแผนการจัดการ เรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมองค์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ - Theory of Harm	รพ.	

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ธุรกิจ โดยรวมเอา theory of harm มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงาน	มีคะแนนระดับ 3 มีกระบวนการและกลไกในการวางแผนการจัดการเรื่องร้องเรียน แสวงหาข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ที่ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ	<ul style="list-style-type: none"> - Market Definition - Market Definition in Digital Economy - Indicators about Competition 		
		อยู่ระหว่างการวางแผนและศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนในการของงบประมาณปี 2567 เพื่อจัดทำระบบดังกล่าวในการตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า	รธ.	
KR 3.2 มีคู่มือการแสวงหาข้อเท็จจริง การสืบสวนสอบสวน และการพิจารณาการรวมธุรกิจ	มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สำนักงานมีอยู่และคณะกรรมการเห็นชอบแล้วครอบคลุมถึงเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริง การสืบสวนสอบสวน หรือการพิจารณาการรวมธุรกิจ 2 ใน 3 เรื่อง	อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการแสวงหาข้อเท็จจริง การสืบสวนสอบสวน	พส.	ก.ย. 66
		อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอคู่มือการรวมธุรกิจที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาการรวมธุรกิจ ต่อ กชค.และดำเนินงานร่วมกับ คณะอนุกรรมการฯ ในการปรับปรุงแบบแจ้งผลการรวมธุรกิจและจัดทำคู่มือการแจ้งผลการรวมธุรกิจ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้แล้ว เมื่อ ก.พ. 2565	รธ.	
KR4 คำวินิจฉัยมีความสอดคล้องและมีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์	KR 4.1 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนและยกระดับการทำคำวินิจฉัย มีคะแนนระดับ 3 กระบวนการและกลไกการสนับสนุนการทำคำวินิจฉัย	จัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรวมธุรกิจ และการแจ้งผลการรวมธุรกิจ	รธ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ	คู่มือการจัดทำคำวินิจฉัย คณะกรรมการการแข่งขันทาง การค้า โดยคณะทำงานจัดทำ แบบและแนวทางการยกร่างคำ วินิจฉัย	งค.	ก.ย. 65
	KR 4.2 สร้างต้นแบบการ สื่อสารคำวินิจฉัย มีคะแนนระดับ 3 มีกระบวนการและกลไกเพื่อ สรุปความคำวินิจฉัยสำหรับ การสื่อสาร	จัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ ด้านการแข่งขันทางการค้าบน แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ 2. จัดทำเอกสาร เผยแพร่ Zoom “คดีแข่งขัน ทางการค้า”	สร.	ก.ย. 66
		- จัดทำ Artwork ประกอบผล คำวินิจฉัย เผยแพร่ทาง Facebook และ Instagram ของสำนักงาน - กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคำวินิจฉัย ให้อยู่ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย จัดตั้งคณะทำงานสำหรับการ เผยแพร่ผลคำวินิจฉัย โดยขอ ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการทำผลคำวินิจฉัย เช่น ฝ่าย งค. ฝ่าย รธ. ฝ่าย สร. ฝ่าย สอ. เพื่อร่วมกันทำผลคำ วินิจฉัยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกับ ประชาชนทั่วไป แต่ไม่ผิด หลักการทางกฎหมาย	สอ.	ต.ค.-ธ.ค. 66
KR5 มีกระบวนการและ หลักเกณฑ์เพื่อกำหนด ประเด็นการทบทวน แก้ไข และออกกฎหมายลำดับรอง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นสำคัญ	มีคะแนนระดับ 3 มีรายงานการกำหนด ประเด็นการทบทวน แก้ไข หรือออกกฎหมายลำดับรอง โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการกำหนด ประเด็นสำหรับทบทวน แก้ไข และออกกฎหมาย ลำดับรอง	ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการรวมธุรกิจ อาทิ ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงานกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อ ทบทวนความเหมาะสมของ เกณฑ์การรวมธุรกิจ ให้เป็น ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพ ตลาดและการดำเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป	รธ.	

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<p>KR6</p> <p>มีตัวแบบการดำเนินงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการกำหนดประเด็นปัญหาและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การออกแบบเนื้อหาสำหรับการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>มีคะแนนระดับ 3</p> <p>มีรายงานการถอดบทเรียนที่ชี้ให้เห็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของการดำเนินงาน</p>	<p>1. แผนพัฒนา เนื้อหา (Content)</p> <p>พัฒนาเนื้อหา หรือ content ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า กฎหมายลำดับรอง รวมไปถึง ประกาศระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ</p> <p>โดยมุ่งเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนทุกกลุ่ม</p> <p>2. แผนพัฒนา ช่องทาง (Channel)</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทั้งทางสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์</p> <p>เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของฝ่ายสื่อสารองค์กร เน้นกลุ่มสาธารณะชนทั่วไป (Public) ช่องทางประชาสัมพันธ์ จึงต้องมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศและทุกช่วงวัย</p> <p>3. แผนพัฒนาการประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์</p> <p>อยู่ระหว่างการสร้างตัวชี้วัดที่จะสามารถชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสาร รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เพื่อแสดงผลว่า สื่อและ content ที่ทำ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>สอ.</p>	<p>ต.ค.-ธ.ค. 66</p>

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		จัดทำแผนกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ด้านการแข่งขันทาง การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สร.	
KR7 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ตกผลึกจากการรวบรวม ประเด็นปัญหาและ ข้อจำกัดที่เกิดจากกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐและ พร้อมนำไปใช้ในการผลักดัน ประเด็นวาระเรื่องการ แข่งขันทางการค้า	มีคะแนนระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเชิง นโยบายระหว่างผู้บริหาร	<p>1. อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อ ศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ นโยบายของรัฐในประเทศ ไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการ แข่งขันทางการค้า</p> <p>2. ประสานหน่วยงานกำกับดูแล ธุรกิจเฉพาะให้พิจารณาแนวทาง ด้านการแข่งขันทางการค้าไป ประกอบในการกำกับดูแลธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ หน่วยงานนั้น ๆ โดยคาดหวังว่า หน่วยงานที่ได้รับการประสาน จะให้ความร่วมมือในการบังคับ ใช้กฎหมายการแข่งขันทาง การค้าให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดนโยบายด้านการ แข่งขัน ของธุรกิจที่อยู่ในการ กำกับดูแลให้มีการแข่งขันทาง การค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การกำกับดูแลเกี่ยวกับธุรกิจ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำนักงานการบินพล เรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประเด็นการกำกับดูแลค่า โดยสารภายในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการขอ ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการกำกับดูแลสินค้า เกษตร กรณีการประกาศราคา แนะนำราคาขายไข่ไก่ และ กรณี ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับความเดือดร้อนจากเป็น ผู้ค้ากับภาครัฐ โดยได้รับ Credit</p>	นร.	

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		Term เกินกว่าระยะเวลาอันสมควร เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงการจ้างที่ปรึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบาย และความสัมพันธ์ภาครัฐที่จะนำมากำหนดเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป		

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
KR8 มีโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจงาน	มีคะแนนระดับ 3 จัดทำแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบของ กชค.	อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนอัตรากำลัง	บค.	ก.ย. 66
KR9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำงานสามารถใช้งานได้	มีคะแนนระดับ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำงานสามารถใช้งานได้ครบทุกระบบ สามารถใช้งานได้ครบทุกขั้นตอน และผ่านการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน	จำนวนทั้งหมด 32 ระบบ - ระบบที่เปิดใช้งานแล้ว 18 ระบบ - ระบบที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขก่อนเปิดใช้งาน 9 ระบบ - ระบบที่รออนุมัติสิทธิการใช้งาน 5 ระบบ	พร.	ก.ย. 66
KR10 ระบบงานการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุได้รับการทบทวนปรับปรุง	มีคะแนนระดับ 3 กระบวนการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุในระบบ ERP ของสำนักงานผ่านการรับรองของเลขาธิการ (มิ.ย. 66)	ระบบพร้อมใช้งาน - ระบบบริหารงบประมาณ ระบบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - ระบบการพัสดุ - ระบบการเงินการบัญชี	บพ./ยศ./กค.	พ.ค.-มิ.ย. 66

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
KR11 มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ	มีคะแนนระดับ 3 มีร่างแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดฝึกอบรมตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์	บค.	ก.ย. 66
KR12 มีแผนการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	มีคะแนนระดับ 3 มีรายงานผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรและผลการวิเคราะห์ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรตามดัชนีชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแบบสอบถาม	บค.	ส.ค. 66
KR13 มีระบบประเมินผลที่เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่ค่าตอบแทนของบุคลากร	มีคะแนนระดับ 3 แนวทางการประเมินผลที่เชื่อมโยงความสำเร็จระดับองค์กรสู่การประเมินผลงานของบุคลากรผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการ (มิ.ย. 66)	อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	บค.	ก.ย. 66
		คู่มือประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยศ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
KR14 เกิดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ	มีคะแนนระดับ 3 มีรายงานผลการออกแบบกระบวนการและกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ และมีการใช้งานจริง	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศ (แผนดำเนินงานภายในฝ่าย) โดยได้ดำเนินการกิจกรรมบางกิจกรรมแล้ว อาทิ 1. รวบรวมเอกสาร หรืองานวิจัย (ภายใต้ความรับผิดชอบของ กต.) อยู่ระหว่างการนำเข้าระบบ intranet 2. จัดทำเอกสารสรุปองค์ความรู้จากการสัมมนา การประชุม และการอบรม (ภายใต้ความรับผิดชอบของ กต.) 3. จัดทำวารสารนโยบายการแข่งขันของต่างประเทศ (Competition Policy Review) ซึ่งเป็นวารสารรายเดือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 ฉบับ	กต.	

KR	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		อยู่ระหว่างจัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ เพื่อให้มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า	สร.	จ.ค. 66

2.2. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม ณ ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)

2.2.1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รวม	31	100.00	53,706,271.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	3	9.68	22,353,600.00	41.62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	12	38.71	10,925,900.00	20.34
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานาองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	10	32.26	7,189,246.00	13.39
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	5	16.13	9,149,100.00	17.04
รายจ่ายอื่น	1	3.23	4,088,425.00	7.61

2.2.2. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่าย ได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย

ระดับ 5	หมายถึง	โครงการแล้วเสร็จ
ระดับ 4	หมายถึง	ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา
ระดับ 3	หมายถึง	เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)
ระดับ 2	หมายถึง	ขออนุมัติดำเนินการแล้ว (ขอใช้เงินงบประมาณ)
ระดับ 1	หมายถึง	มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนพร้อมดำเนินการ (จัดทำแบบบันทึกเสนอโครงการ ยผ.01 เรียบร้อยแล้ว)

โดยมีสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่าย รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ/โครงการ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน (โครงการ)							ผลการดำเนินการเทียบแผน (โครงการ)		ระยะเวลาเริ่มต้นดำเนินโครงการตามแผน(โครงการ)			
	รวม	แผนไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			รวม	1	2	3	4	5	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส													
รวม	53,706,271.00	21,449,128.87	2,483,049.52	4.62	11.58	31	13	8	4	2	4	-	22	9	15	8	6	2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	22,353,600.00	8,270,000.00	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	10,925,900.00	4,564,700.00	623,330.10	5.71	13.66	12	4	4	-	2	2	-	8	4	6	4	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญา	7,189,246.00	1,751,635.00	647,830.67	9.01	36.98	10	4	3	3	-	-	-	9	1	4	2	3	1
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	3,986,900.00	138,520.00	1.51	3.47	5	2	1	-	-	2	-	3	2	4	-	1	-
รายจ่ายอื่น	4,088,425.00	2,875,893.87	1,073,368.75	26.25	37.32	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-

รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 โครงการ)

2.2.3 ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565

โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 จำนวน 28 รายการ/โครงการ ประกอบด้วย รายการ/โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 รายการ/โครงการ และรายการ/โครงการไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

รายการ/โครงการ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน (โครงการ)							ผลการดำเนินการเทียบแผน (โครงการ)		คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)			
	รวม	แผนไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			รวม	1	2	3	4	5	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			จำนวน	ร้อยละเทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส													
รวม	79,090,382.20	63,094,145.60	22,532,368.67	28.49	35.71	28	-	2	6	9	11	-	17	11	18	3	3	4
รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	71,930,582.20	59,600,945.60	20,932,368.67	29.10	35.12	25	-	-	6	9	10	-	14	11	18	3	3	1
รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	3,493,200.00	1,600,000.00	22.35	45.80	3	-	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	3

รายละเอียดปรากฏตาม

ภาคผนวก ข. รายละเอียดผลการดำเนินงานของรายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 (25 โครงการ)

ภาคผนวก ค. รายละเอียดผลการดำเนินงานของรายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นไตรมาส 2 (3 โครงการ)

ส่วนที่ 3 ผลการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง

ตารางที่ 5 แสดงแผนและผลการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	สังกัด	กรอบ อัตรากำลัง มติ กขค. 46/2564 2 ธ.ค. 64	อัตรากำลัง ถือครอง ปี 2566 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มี.ค. 66	แผน/ผลการสรรหากำลังคน								
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								
				รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล				
รวม		122	111	11	11	9	8	2	4	0	1	0
1	เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0
3	ฝ่ายเลขานุการสำนักงาน	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5	ฝ่ายการคลัง	8	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	5	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร	5	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0
8	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	8	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0
9	ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า	5	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0
10	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค	5	3	2	2	2	1	0	1	0	0	0
16	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป	11	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน	8	8	2	2	1	1	1	0	0	0	0
21	ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ฝ่ายบริหารงานคดี	8	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0
23	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

จากตารางที่ 5 แสดงกรอบอัตรากำลังพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติ กขค. ในคราวประชุมครั้งที่ 46/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 122 อัตรากำลัง ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีอัตรากำลังถือครอง จำนวน 111 อัตรากำลัง และมีอัตรากำลังว่าง 11 อัตรากำลัง โดยมีแผนการสรรหาในไตรมาส 1 จำนวน 11 อัตรากำลัง ไตรมาส 2 จำนวน 8 อัตรากำลัง ไตรมาส 3 จำนวน 4 อัตรากำลัง และไตรมาส 4 จำนวน 1 อัตรากำลัง

สำหรับอัตรากำลังว่าง 11 อัตรากำลัง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 1 อัตรากำลัง ฝ่ายการคลัง 1 อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค 2 อัตรากำลัง ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป 1 อัตรากำลัง และฝ่ายบริหารงานคดี 2 อัตรากำลัง

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	<p>(1) เร่งรัดส่วนงานให้ดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการล่าช้าในไตรมาสที่ 1-2 และมีแผนการดำเนินการในไตรมาส 3 ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.03 ของจำนวนโครงการทั้งหมดของแผนงบประมาณ</p> <p>(2) กำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน 11 รายการ/โครงการ จากทั้งหมด 25 รายการ/โครงการ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว</p> <p>(3) พัฒนาการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้</p> <p>(4) กำหนดแนวทางและกระบวนการกำกับติดตาม และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะนำตัวชี้วัดมาใช้เป็นเครื่องมือ</p>
2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน	<p>(1) กำชับผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยเคร่งครัด และเร่งรัดการดำเนินโครงการและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินการ เนื่องจากมีสัดส่วนงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งคิดเป็นงบลงทุนจำนวน 60,677,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด หากเร่งรัดให้ดำเนินการได้ตามแผน จะทำให้ผลการใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมมีความก้าวหน้า</p>

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
	<p>(2) ควรศึกษาข้อมูลของโครงการ สำหรับการ จัดทำแผนขอเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำแผน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ สามารถดำเนินโครงการได้จริง</p> <p>(2) พัฒนาการบริหารโครงการอย่างมี ประสิทธิภาพในการวางแผนให้เกิดประโยชน์ สูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์</p>
3. การตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าการใช้จ่ายจริง	<p>(1) ทบทวนและปรับปรุงการประมาณการ ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณที่ เหมาะสมและพิจารณาการขอรับจัดสรร งบประมาณปีถัดไป ควรคำนึงถึงความสามารถ ที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดย พิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลที่ผ่านมา และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินการใช้จ่ายเงิน เพื่อไม่ให้มีการของบประมาณที่มากเกินไปที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(2) ทบทวนหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการเต็มตาม กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้มี วงเงินงบประมาณคงเหลือมากเกินไปจากการ อนุมัติโครงการเต็มตามกรอบวงเงินงบประมาณ</p> <p>(3) ปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ สอดคล้องกับศักยภาพในการดำเนินงานของ แผนการใช้จ่ายและความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงวิธีการบริหารเงินสะสม</p>
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามาก	<p>(1) วิเคราะห์และกำหนดแผนการอบรมเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้แก่บุคลากรของ สำนักงาน กขค. อย่าง สม่าเสมอและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เพื่อพัฒนา บุคลากรผู้ดำเนินโครงการให้มีความชำนาญ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา ส่งผล ให้การดำเนินงานของสำนักงาน กขค. บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
	(2) จัดทำผังกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการทำตัวอย่างร่างแบบเอกสาร (template) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2
(31 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม

มีโครงการจำนวน...3...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ.....โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ.....3.....โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน.....โครงการ ล่าช้ากว่าแผน.....2.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม														
663101 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	รช.	3,850,000.00	770,000.00	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2
663102 โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน	พส.	15,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	✓						✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
663103 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า	รช.	3,503,600.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า

มีโครงการจำนวน...12...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน...2...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ...6...โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ...4...โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...8...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน...4...โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน					ผลการดำเนินการเทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผนไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า														
663101 โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	นร.	483,900.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3
663302 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า	นร.	3,147,000.00	2,202,900.00	-	-	-	✓						✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน
663303 โครงการความร่วมมือ ARISE Plus – Thailand on Competition Policy ร่วมกับ EU "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2"	กต.	167,600.00	83,800.00	33,000.00	19.69	39.38				✓		✓		
663204 โครงการความร่วมมือ ARISE Plus – Thailand on Competition Policy ร่วมกับ EU จัดกิจกรรม "Competiton Day"	กต.	106,500.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3
663205 โครงการความร่วมมือ OECD -Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2"	กต.	93,500.00	46,700.00	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2
663306 โครงการความร่วมมือ OECD -Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันการค้าในต่างประเทศ"	กต.	60,800.00	60,800.00	29,960.00	49.28	49.28					✓	✓		

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน					ผลการดำเนินการเทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผนไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส								
663307 โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน (Competition Law Implementation Program: CLIP) กิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ CLIP Workshop”	กต.	66,200.00	66,200.00	23,835.00	36.00	36.00						✓	✓	
663208 โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy	กต.	129,600.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 4
663210 โครงการ “การจัดประชุมระหว่างประเทศ หัวข้อสัปดาห์การแข่งขันทางการค้า ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd EU-ASEAN Competition Week) ตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Competition Action Plan 2016-2025: ACAP 2025)”	กต.	2,208,900.00	1,104,300.00	-	-	-		✓					✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
663211 โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาครัฐกิจ	สร.	2,000,000.00	1,000,000.00	536,535.10	26.83	53.65				✓		✓		
663212 โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	862,000.00	-	-	-	-		✓					✓	นโยบายเรื่องการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ยังไม่สามารถกำหนดขอบเขตการดำเนินงานได้
663213 โครงการบริหารจัดการข่าวสารด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	1,599,900.00	-	-	-	-	✓						✓	นโยบายเรื่องการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ยังไม่สามารถกำหนดขอบเขตการดำเนินงานได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

มีโครงการจำนวน...10...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ...6.....โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ...4.....โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน.....9.....โครงการ ล่าช้ากว่าแผน...1.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล														
663602 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บค.	416,935.00	416,935.00	262,240.67	63.00	63.00			✓			✓		
663301 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น	พส.	732,700.00	-	106,690.00	14.56	-			✓			✓		
663304 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวน ระดับกลาง	พส.	252,100.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663305 โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับกลาง	พส.	482,530.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 4
663308 โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนสอบสวน	พส.	125,800.00	-	-	-	-		✓				✓		อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ
663310 โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยศ.	1,000,000.00	-	-	-	-		✓				✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663311 โครงการจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผล การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560*	ยศ.	1,000,000.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663312 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บค.	434,400.00	100,000.00	-	-	-		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดหลักสูตร และ ประสานงานวิทยากร
663313 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	บค.	1,356,781.00	1,100,300.00	278,900.00	20.56	25.35			✓			✓		

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
663314 โครงการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานเป็นทีม	บค.	1,388,000.00					✓					✓		

รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน

มีโครงการจำนวน...5...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน...2...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ...1...โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ...2...โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...3...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน...2...โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน														
664001 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	บพ.	133,200.00	133,200.00	100,000.00	-	-					✓	✓		
664002 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง	บพ.	57,900.00	57,900.00	38,520.00	-	-					✓	✓		
664003 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	พร.	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำสัญญา
664004 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล	พร.	2,958,000.00	295,800.00	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
664005 รายจ่ายลงทุนอื่น	ยศ.	5,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	✓						✓	เป็นรายการค่าใช้จ่าย สำรอง

รายจ่ายอื่น

มีโครงการจำนวน...1...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ.....1...โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ.....โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...1...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 2	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
รายจ่ายอื่น														
665001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	กต.	4,088,425.00	2,875,893.87	1,073,368.75	26.25	37.32			✓			✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักเงินไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 โครงการ)

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
1	การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี	กต.	1,600,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	พร.	2,200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ราคาากลางและคำนวณราคาากลาง (ความก้าวหน้าระดับที่ 2 ขออนุมัติดำเนินการแล้ว (ขอใช้เงินงบประมาณ))	เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนขอบเขตของงานในเรื่องคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจัดจ้างจึงต้องยกเลิกโครงการเสียก่อน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถทบทวนขอบเขตของงานให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	ภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	พส.	3,359,800.00	อยู่ระหว่างเสนอให้เลขาธิการพิจารณารายละเอียดของสัญญาก่อนลงนามในสัญญาต่อไป (ความก้าวหน้าระดับที่ 2 ขออนุมัติดำเนินการแล้ว (ขอใช้เงินงบประมาณ))	- เป็นโปรแกรมเฉพาะทาง จึงมีความจำเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการจัดทำขอบเขตงาน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการประสานงาน ประกอบกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาเพิ่มเติม ส่งผลให้คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานต้องพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้าน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ค.

รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 งบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 โครงการ)

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล	พร.	12,480,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 5 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	1. เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ระบบต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 2. ฐานข้อมูลในบางระบบยังไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกันได้	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พร.	17,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานได้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนแร่ silicon ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิปเซต	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	บก.	4,230,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับผลงานงวดที่ 3 - 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นเป็นแบบผสม โดยจัดประชุมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริการ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	ธบ.	2,020,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับผลงานงวดที่ 3 - 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นเป็นแบบผสม โดยจัดประชุมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการแข่งขันทางการค้าของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	ยศ.	3,255,500.00	รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเบิกจ่าย (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	มีการขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน งวดที่ 3 - 4	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล	ยศ.	594,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
7	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กชค. และ สชค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ยศ.	450,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	รธ.	3,132,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตรวจรับงานงวดที่ 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจึงต้องรอให้โครงการในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รธ.	3,000,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 4 ซึ่งครบกำหนดวันที่ 28 พ.ค. 66 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10	โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ สำนักงาน	สอ.	312,975.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
11	โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)	สอ.	116,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
12	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	1,375,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
13	โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	2,399,796.00	ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 3 ซึ่งครบกำหนดวันที่ 21 มิ.ย. 66 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	โครงการมีความซับซ้อน กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	7,700,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามงานงวดที่ 3 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	โครงการมีความซับซ้อน กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	มส.	4,770,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16	โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด	มส.	862,501.20	อยู่ระหว่างการพิจารณาเบิกจ่าย	เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ จึงยกเลิกและเปลี่ยนวิธีการ	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
				(ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	จัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จภายในปีงบประมาณ	
17	แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	มส.	9,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
18	ตัวควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตัว ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บพ.	94,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	สินค้าบางรายการขาดตลาด	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning	พส.	5,880,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากขอบเขตของงานกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ของสำนักงาน ซึ่งสำนักงานยังไม่มีระบบที่เสร็จสมบูรณ์รองรับ ทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารสัญญา	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20	โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน”	พส.	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
21	โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	นร.	475,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
22	โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน	สร.	347,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23	โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อสาธารณชน	งค.	34,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
24	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21)	บค.	120,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	รายการโครงการนี้เป็นรายการกันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษาดูงาน ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 4 มี.ค. 66	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	บค.	457,960.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	ที่ปรึกษาไม่ส่งมอบงานตามขอบเขตของงาน คณะกรรมการตรวจรับจึงมีหนังสือให้ที่ปรึกษาแก้ไขงาน และอาจพิจารณายกเลิกสัญญาหากที่ปรึกษามีได้ปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

