



**รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม .....	1
1.1 แผนการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามแผนงบประมาณ) 1	
1.2. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .....	2
ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ .....	8
2.1 ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี .....	8
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	8
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผันไว้ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .....	12
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการ ที่ก่องหนผู้กผันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	12
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....	17

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม

1.1 แผนการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามแผนงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รวม	72	100.00	157,846,753.49	100.00
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31	43.06	54,390,771.00	34.46
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	3	4.17	22,353,600.00	14.16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	11	15.28	10,925,900.00	6.92
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	10	13.89	7,189,246.00	4.55
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	5	6.94	9,149,100.00	5.80
รายจ่ายอื่น	1	1.39	4,772,925.00	3.02
รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองไว้ใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2566)	1	1.39	5,000,000.00	3.17
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3	4.17	7,159,800.00	4.54
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อหนี้	38	52.78	96,296,182.49	61.01

## 1.2. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจ่าย	ผลการดำเนินการ						
	รวม	เสนอขออนุมัติโครงการ	ขั้นตอน TOR	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตรวจรับพัสดุ/ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)	157,846,753.49	-	24,923,500.00	4,850,000.00	83,637,936.00	38,883,857.49	5,551,460.00
ร้อยละของจำนวนงบประมาณ	100	-	15.79	3.07	53.29	24.33	3.52
รวมจำนวนโครงการ	72	-	6	2	17	43	4
<b>1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
1.1 รายจ่ายดำเนินงาน	31	-	6	2	9	11	3
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	4	-	1	-	-	3	-
1.1.4 รายจ่ายอื่น	1	-	-	-	1	-	-
1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ	25	-	5	2	8	8	2
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	3	-	2	1	-	-	-
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	12	-	2	-	3	5	2 (ยกเลิก)
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	10	-	1	1	5	3	-
1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี)	1	-	-	-	-	-	1 (ตั้งเผื่อ)
1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย)	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3	-	-	-	2	1	-
<b>3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
3.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1	-	-	-	1	-	-
3.2 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3	-	-	-	-	3	-
3.3 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	-	-	-	-	1	-
3.4 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8	-	-	-	2	6	-
3.5 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	25	-	-	-	3	21	1
3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	13	-	-	-	1	12	-
3.5.2 รายจ่ายตามพันธกิจ	11	-	-	-	1	9	1 (ยกเลิกสัญญา)
3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	1	-	-	-	1	-	-

จากตาราง มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ ส่วนโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กชค. ได้มีหนังสือให้ทุกฝ่ายพิจารณาสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ เพื่อให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเตรียมดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ไปใช้ในปีต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ดังตารางต่อไปนี้

งบประมาณรายจ่าย	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ				อื่น ๆ
			กันมีหนี้	กันไม่มีหนี้	ค้างเบิก	ทบทวน	
<b>รวมจำนวนโครงการ</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1.1 รายจ่ายดำเนินงาน	31	11	3	7	4	3	3
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	4	3	-	1	-	-	-
1.1.4 รายจ่ายอื่น	1	-	-	1	-	-	-
1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ	25	8	3	5	4	3	2
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	3	-	-	2	-	1	-
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	12	5	2	2	-	1	2 (ยกเลิก)
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	10	3	1	1	4	1	-
1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี)	1	-	-	-	-	-	1 (ตั้งเผื่อ)
1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย)	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3	1	2	-	-	-	-
<b>3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
3.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1	-	1	-	-	-	-
3.2 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3	3	-	-	-	-	-
3.3 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	1	-	-	-	-	-
3.4 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8	6	2	-	-	-	-
3.5 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	25	21	3	-	-	-	1
3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	13	12	1	-	-	-	-
3.5.2 รายจ่ายตามพันธกิจ	11	9	1	-	-	-	1 (ยกเลิกสัญญา)
3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	1	-	1	-	-	-	-

โดยสามารถสรุปโครงการแยกตามแต่ละกรณี ได้ดังนี้

(1) โครงการ/รายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (กันแบบมีหนี้)

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	วันครบกำหนดตาม สัญญา
1	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า	นร.	2566	2,989,852.00	ลงนามในสัญญาแล้ว	สัญญาเลขที่ 90/2566 (ครบกำหนด 9 เม.ย. 67)
2	โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy	กต.	2566	362,700.00	ตรวจรับงวดที่ 1 (23 ส.ค. 66) ตรวจรับงวดที่ 2 (22 ก.ย. 66)	สัญญาเลขที่ 83/2566 24 ก.ค. 66 (ครบกำหนด 22 ก.ย. 66)
3	โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน	พส.	2566	79,000.00	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ	หนังสือข้อตกลงเลขที่ 2673/2566 27 ก.ค. 66
4	โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล	พร.	กันมีหนี้ 61	12,480,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย	สัญญาเลขที่ 48/2563 6 ส.ค. 63 (ครบกำหนด 28 ก.พ. 65)
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	มส.	กันมีหนี้ 64	1,060,000.00	แก้สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 46/2565 11 พ.ย. 65 (ครบกำหนด 11 ก.ย. 65)
6	ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บพ.	กันมีหนี้ 64	94,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ	
7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	กันมีหนี้ 65	3,080,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดสุดท้าย (ขยายสัญญา 60 วัน ครบกำหนดเดิม 19 ส.ค. 66 ครบกำหนดตามเวลาที่ขอขยาย 18 ต.ค. 66)	สัญญาเลขที่ 75/2565 19 ส.ค. 65 ขยายสัญญา 60 วัน (ครบกำหนด 18 ต.ค. 66)
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พร.	กันมีหนี้ 65	15,130,000.00	ตรวจรับงวดที่ 2 - 4 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 87/2565 30 ก.ย. 65 (ครบกำหนด 7 ม.ค. 66)
9	โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปี	พร.	กันมีหนี้ 65	9,840,000.00	เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี	30 ก.ย.68

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	วันครบกำหนดตาม สัญญา
	งบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี)					
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	พร.	กันมีหนี้ 65	1,984,850.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สัญญาเลขที่ 87/2566 25 ส.ค. 66 (ครบกำหนด 21 เม.ย. 67)
11	โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	พส.	กันมีหนี้ 65	2,985,850.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ	สัญญาเลขที่ 69/2566 28 เม.ย. 66 (ครบกำหนด 26 ส.ค. 66)
	<b>รวม</b>			<b>50,086,252.00</b>		

(2) โครงการ/รายการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันไม่มีหนี้)

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โกลด์สตี สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า	รธ.	2566	3,503,600.00	- อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำ TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วันหลังจากลงนามในสัญญา	
2	โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	2566	862,000.00	- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 27 มี.ค. 67	
3	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล	พร.	2566	2,958,000.00	- อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ต.ค. 67	
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	ธบ.	2566	3,340,000.00	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 10 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2567	
5	โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ	ยศ.	2566	1,000,000.00	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66	

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ปี งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				- คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จ ภายใน 180 หลักจากลงนาม ในสัญญา	
6	โครงการสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติตามกฎหมายการ แข่งขันทางการค้าของภาค ธุรกิจ (กิจกรรมที่ 2การจัดทำรายการ เผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขัน ทางการค้าบนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้าง ความตระหนักรู้ในการปฏิบัติ ตามกฎหมายการแข่งขันทาง การค้าของภาคธุรกิจ)	สร.	2566	1,250,000.00	- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างรอบ ที่ 2 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 31 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จ 28 พ.ค. 67	แบ่งการดำเนิน โครงการออกเป็น 2 กิจกรรม 1. กิจกรรมที่ 1 (ดำเนินการแล้ว เสร็จ) 2. กิจกรรมที่ 2 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รอบที่ 2)
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการต่างประเทศ	กต.	2566	684,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	<b>รวม</b>			<b>13,598,100.00</b>		

(3) โครงการ/รายการรายจ่ายที่ค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค้างเบิก)

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ปี งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	วันครบกำหนดตามสัญญา
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนานักสืบสวนสอบสวน ระดับกลาง	พส.	2566	252,100.00	ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
2	โครงการฝึกอบรมนักสืบสวน สอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับกลาง	พส.	2566	482,530.00	ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	บค.	2566	1,356,781.00	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 ต.ค. 66
4	โครงการสร้างวัฒนธรรมและ การทำงานเป็นทีม	บค.	2566	1,388,000.00	จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 21 - 23 ก.ย. 66	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 ต.ค. 66
	<b>รวม</b>			<b>3,479,411.00</b>		

(4) โครงการ/รายการที่ กขค. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 40/2566 (28 กันยายน 66) ให้ทบทวน  
ความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยหากมีความจำเป็นให้นำเสนอ กขค. เพื่อพิจารณาเป็น  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี 2567

ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ปี งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างพัฒนาระบบ สนับสนุนกระบวนการในการ	พส.	2566	15,000,000.00	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง	



ที่	รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ปี งบประมาณ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
	แสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวน สอบสวน				- คาดว่าจะลงนามในสัญญา ธ.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ธ.ค. 67	
2	โครงการบริหารจัดการข่าวสาร ด้านกฎหมายการแข่งขันทาง การค้าและบทบาทภารกิจ องค์กร	สอ.	2566	1,599,900.00	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 1 พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน 30 เม.ย. 67	
3	โครงการจ้างศึกษาประเมิน ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง การค้า พ.ศ. 2560*	ยศ.	2566	1,000,000.00	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน 180 หลักจากลง นามในสัญญา	
	<b>รวม</b>			<b><u>17,599,900.00</u></b>		

## ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

### 2.1 ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลือมี

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	528,165,479.10	100.00	217,008,248.95	41.09	311,157,230.15	58.91
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	424,709,496.61	80.41	161,549,219.20	38.04	263,160,277.41	61.96
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	315,264,133.23	59.69	161,549,219.20	51.24	153,714,914.03	48.76
1.2 เงินสำรองจ่าย	109,445,363.38	20.72	-	-	109,445,363.38	100.00
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	1.36	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00	77.65
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	96,296,182.49	18.23	53,859,029.75	55.93	42,437,152.74	44.07

### 2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามลักษณะของงบประมาณและประเภทรายจ่าย

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
รวม	528,165,479.10	217,008,248.95	41.09	311,157,230.15
1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	424,709,496.61	161,549,219.20	38.04	263,160,277.41
1.1 รายจ่ายดำเนินงาน (1.1.1 - 1.1.6)	315,264,133.23	161,549,219.20	51.24	153,714,914.03
รวมรายจ่ายดำเนินงาน ไม่รวมรายจ่ายตามพันธกิจและเงินสำรองจ่ายประจำปี (1.1.1 - 1.1.4)	201,747,436.43	156,605,755.93	77.62	45,141,680.50
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	100,911,342.18	94,522,942.16	93.67	6,388,400.02
(1) ค่าตอบแทน กชค.	17,700,000.00	17,370,268.82	98.14	329,731.18
(2) เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ	73,761,676.32	70,517,057.70	95.60	3,244,618.62
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบุคคล	9,449,665.86	6,635,615.64	70.22	2,814,050.22
(3.1) ค่ารักษาพยาบาล กชค.	210,000.00	207,200.00	98.67	2,800.00
(3.2) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2,103,700.00	96,494.75	4.59	2,007,205.25
(3.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,051,165.86	5,595,450.89	92.47	455,714.97
(3.4) เงินชดเชยเกษียณ	1,084,800.00	736,470.00	67.89	348,330.00
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	91,914,069.25	57,475,896.33	62.53	34,438,172.92
(1) ค่าตอบแทน	43,147,069.25	24,993,875.85	57.93	18,153,193.40
(1.1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ จัดหารถประจำตำแหน่ง	1,175,000.00	1,116,677.42	95.04	58,322.58

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
(1.2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์	20,661,957.25	8,727,414.84	42.24	11,934,542.41
(1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน	11,776,000.00	10,845,974.34	92.10	930,025.66
(1.4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1,533,600.00	602,700.00	39.30	930,900.00
(1.5) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการประชุม	4,261,100.00	1,805,731.00	42.38	2,455,369.00
(1.6) ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คกก.จัดซื้อจัดจ้าง	363,000.00	90,800.00	25.01	272,200.00
(1.7) เงินเพิ่มพิเศษ	2,739,000.00	1,362,870.25	49.76	1,376,129.75
(1.8) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	383,412.00	373,408.00	97.39	10,004.00
(1.9) ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน	234,000.00	68,300.00	29.19	165,700.00
(1.10) ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พจน. ขับรถ)	20,000.00	-	0.00	20,000.00
<b>(2) ค่าใช้สอย</b>	<b>40,102,800.00</b>	<b>26,619,438.34</b>	<b>66.38</b>	<b>13,483,361.66</b>
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,647,400.00	609,614.74	37.00	1,037,785.26
(2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	29,864,400.00	20,203,120.00	67.65	9,661,280.00
(2.3) ค่าธรรมเนียม	450,000.00	315,106.28	70.02	134,893.72
(2.4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,926,500.00	4,352,356.84	73.44	1,574,143.16
- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่	885,600.00	765,591.00	86.45	120,009.00
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	738,000.00	659,908.37	89.42	78,091.63
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	147,600.00	82,500.00	55.89	65,100.00
- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ	1,364,400.00	772,480.00	56.62	591,920.00
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์	2,740,500.00	2,071,877.47	75.60	668,622.53
- ค่าจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	50,400.00	-	0.00	50,400.00
(2.5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน	500,000.00	5,900.00	1.18	494,100.00
(2.6) ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี	450,000.00	-	0.00	450,000.00
(2.7) ค่าเลี้ยงรับรอง	1,264,500.00	1,133,340.48	89.63	131,159.52
<b>(3) ค่าวัสดุ</b>	<b>3,177,800.00</b>	<b>507,276.70</b>	<b>15.96</b>	<b>2,670,523.30</b>
(3.1) ค่าวัสดุ	2,505,300.00	502,218.70	20.05	2,003,081.30
(3.2) วัสดุหนังสือและตำรา	368,000.00	-	0.00	368,000.00
(3.3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	123,500.00	-	0.00	123,500.00
(3.4) วัสดุคอมพิวเตอร์	76,500.00	-	0.00	76,500.00
(3.5) ค่าซ่อมครุภัณฑ์	104,500.00	5,058.00	4.84	99,442.00
<b>(4) ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,486,400.00</b>	<b>5,355,305.44</b>	<b>97.61</b>	<b>131,094.56</b>
<b>1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน</b>	<b>4,149,100.00</b>	<b>838,407.00</b>	<b>20.21</b>	<b>3,310,693.00</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,100.00	138,520.00	72.49	52,580.00
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000.00	699,887.00	69.99	300,113.00
(3) รายจ่ายลงทุน	2,958,000.00	-	0.00	2,958,000.00
<b>1.1.4 รายจ่ายอื่น</b>	<b>4,772,925.00</b>	<b>3,768,510.44</b>	<b>78.96</b>	<b>1,004,414.56</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	4,772,925.00	3,768,510.44	78.96	1,004,414.56

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
รวมรายจ่ายดำเนินงาน เฉพาะรายจ่ายตามพันธกิจ (1.1.5)	40,468,746.00	3,935,333.77	9.72	36,533,412.23
1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ	40,468,746.00	3,935,333.77	9.72	36,533,412.23
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	22,353,600.00	-	0.00	22,353,600.00
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	10,925,900.00	2,427,109.10	22.21	8,498,790.90
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	7,189,246.00	1,508,224.67	20.98	5,681,021.33
รวมรายจ่ายดำเนินงาน เฉพาะรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (1.1.6)	73,047,950.80	1,008,129.50	1.38	72,039,821.30
1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี)	73,047,950.80	1,008,129.50	1.38	72,039,821.30
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568	58,047,950.80	-	0.00	58,047,950.80
(2) รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น	10,000,000.00	1,008,129.50	10.08	8,991,870.50
(3) รายจ่ายลงทุน	5,000,000.00	-	0.00	5,000,000.00
1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย)	109,445,363.38	-	0.00	109,445,363.38
เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย)	109,445,363.38	-	0.00	109,445,363.38
2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหนผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00
2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,159,800.00	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00
3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่องหนผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	96,296,182.49	53,859,029.75	55.93	42,437,152.74
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12,480,000.00	-	0.00	12,480,000.00
3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9,505,500.00	9,390,207.67	98.79	115,292.33
3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,132,000.00	3,132,000.00	100.00	0.00
3.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14,004,476.20	12,765,207.20	91.15	1,239,452.00
3.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม (โครงการ)	32,808,606.00	14,163,390.00	43.17	18,645,216.00
3.6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม (รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร)	24,365,600.29	14,408,407.88	59.13	9,957,192.41

### ข้อสังเกต

- (1) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนของ 1.2 เงินสำรองจ่ายจำนวน 109,445,363.38 บาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 20.72 ของงบประมาณทั้งหมด
- (2) รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 91,914,069.25 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 57,475,896.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 34,438,172.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.47 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยพบว่าผลการใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแผนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มากสำหรับรายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พนักงานขับรถ) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี

- (3) รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,468,746.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 3,935,333.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 36,533,412.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.28 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยพบว่ารายจ่ายตามพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม จำนวน 22,353,600.00 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณถึงร้อยละ 55.23 ของรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ
- (4) รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,149,100 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 838,407 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 3,310,693 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.79 เมื่อเทียบกับงบประมาณ เนื่องโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล (พร.) จำนวนเงิน 2,958,000.00 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- (5) รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี) ข้อ 1.1.6 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 73,047,950.80 บาท ในไตรมาส 4 ไม่มีการใช้จ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 และรายจ่ายลงทุน แต่รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น มีผลการใช้จ่าย 1,008,129.50 บาท

### 2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	7,159,800.00	1,600,000.00	22.35	5,559,800.00	77.65
<b>1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-
การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-	-
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน</b>	<b>5,559,800.00</b>	-	-	<b>5,559,800.00</b>	<b>100.00</b>
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	100.00
โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	3,359,800.00	-	-	3,359,800.00	100.00

#### ข้อสังเกต

โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ (กั้นแบบมีหนี้) ได้แก่ 1. 6501011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (พร.) จำนวน 2,200,000.00 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (สิ้นสุดสัญญา 21 เม.ย. 67) 2. 6502023 โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (พส.) คงเหลือต้องเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ตรวจรับ 26 ส.ค. 66) จำนวน 3,359,800.00 บาท (อยู่ระหว่างตรวจรับ)

### 2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวม	96,296,182.49	51,714,029.75	53.70	44,582,152.74	46.30
<b>3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</b>	<b>12,480,000.00</b>	-	0.00	<b>12,480,000.00</b>	<b>100.00</b>
1. โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล	12,480,000.00	-	0.00	12,480,000.00	100.00
<b>3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>	<b>9,505,500.00</b>	<b>9,390,207.67</b>	<b>98.79</b>	<b>115,292.33</b>	<b>1.21</b>
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	4,230,000.00	4,114,707.67	97.27	115,292.33	2.73

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริการ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	2,020,000.00	2,020,000.00	100.00	-	0.00
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการแข่งขันทางการค้าของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	3,255,500.00	3,255,500.00	100.00	-	0.00
<b>3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>	<b>3,132,000.00</b>	<b>3,132,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	3,132,000.00	3,132,000.00	100.00	-	0.00
<b>3.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>	<b>14,004,476.20</b>	<b>10,665,024.20</b>	<b>76.15</b>	<b>3,339,452.00</b>	<b>23.85</b>
1. โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ สำนักงาน	312,975.00	312,975.00	100.00	-	0.00
2. โครงการจ้างเหมาบริการฝ่าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)	116,000.00	116,000.00	100.00	-	0.00
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล	594,000.00	594,000.00	100.00	-	0.00
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	4,770,000.00	3,710,000.00	77.78	1,060,000.00	22.22
5. โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด	862,501.20	814,849.20	94.48	47,652.00	5.52
6. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00	-	0.00
7. ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	94,000.00	-	0.00	94,000.00	100.00
8. โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning	5,880,000.00	3,742,200.00	63.64	2,137,800.00	36.36
<b>3.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม</b>	<b>57,174,206.29</b>	<b>28,526,797.88</b>	<b>49.89</b>	<b>28,647,408.41</b>	<b>50.11</b>
<b>3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>24,365,600.29</b>	<b>14,408,407.88</b>	<b>59.13</b>	<b>9,957,129.41</b>	<b>40.87</b>
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	868,464.00	868,464.00	100.00	-	0.00
2. ค่าตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565	102,060.00	102,060.00	100.00	-	0.00
3. โครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	1,937,920.00	1,937,920.00	100.00	-	0.00

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
4. โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ผู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	37,900.00	37,900.00	100.00	-	0.00
5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	7,500.00	7,500.00	100.00	-	0.00
6. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	47,491.63	47,491.63	100.00	-	0.00
7. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	59,991.63	59,991.63	100.00	-	0.00
8. โครงการเช่าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รองรับการประชุมลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	197,736.00	197,736.00	100.00	-	0.00
9. โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 3 ปี)	20,500,000.00	10,660,000.00	52.00	9,840,000.00	48.00
10. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,325.00	7,275.00	99.32	50.00	0.68
11. การจัดซื้อฐานข้อมูล Global Competition Review (GCR)	207,580.00	207,580.00	100.00	-	0.00
12. การจัดทำหนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	125,000.00	125,000.00	100.00	-	0.00
13. จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการแข่งขันทางการค้าต่อเนื่อง	266,632.03	149,489.62	56.07	117,142.41	43.93
<b>3.5.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ</b>	<b>15,008,606.00</b>	<b>11,448,390.00</b>	<b>76.28</b>	<b>3,560,216.00</b>	<b>23.72</b>
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000.00	2,955,000.00	98.50	45,000.00	1.50
2. โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน”	15,000.00	15,000.00	100.00	-	0.00
3. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	475,000.00	475,000.00	100.00	-	0.00



งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
4. โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	2,399,796.00	2,399,796.00	100.00	-	0.00
5. โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน	347,000.00	347,000.00	100.00	-	0.00
6. แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	9,600.00	9,600.00	100.00	-	0.00
7. โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อสาธารณชน	34,250.00	34,250.00	100.00	-	0.00
8. โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กขค. และ สขค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	450,000.00	442,350.00	98.30	7,650.00	1.70
9. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	7,700,000.00	4,620,000.00	60.00	3,080,000.00	40.00
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21)	120,000.00	81,700.00	68.08	38,300.00	31.92
11. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	457,960.00	68,694.00	15.00	389,266.00	85.00
<b>3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน</b>	<b>17,800,000.00</b>	<b>2,670,000.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15,130,000.00</b>	<b>85.00</b>
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,800,000.00	2,670,000.00	15.00	15,130,000.00	85.00

### ข้อสังเกต

โครงการ/รายการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดสุดท้าย 6 โครงการ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 41,684,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	สาเหตุ
<b>รวม</b>	<b>96,296,182.49</b>	<b>53,859,029.75</b>	<b>42,437,152.74</b>	<b>44.07</b>	
พ.ศ. 2561	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00	0.00	คงเหลือต้องเบิกจ่ายโครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล (พร.) งวดสุดท้าย จำนวน 12,480,000.00 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแนบท้ายสัญญา ค่าปรับเป็น 0 ตามสัญญาเดิม
พ.ศ. 2562	9,505,500.00	9,390,207.67	115,292.33	98.79	ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
พ.ศ. 2563	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
พ.ศ. 2564	14,004,476.20	12,765,024.20	1,239,452.00	91.15	ส่วนใหญ่คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2 โครงการ รวม 1,154,000.00 บาท

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	สาเหตุ
					1. 640004 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการ แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (มส.) คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 1,060,000.00 บาท 2. 640007 คุ้มครองความขึ้น จำนวน 1 คู่ ภายใต้โครงการจัดหา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บพ.) คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (อยู่ระหว่างการตรวจรับ) จำนวน 94,000.00 บาท
พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	32,808,606.00	14,163,390.00	18,645,216.00	43.17	ส่วนใหญ่คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2 โครงการ รวม 18,210,000.00 บาท 1. 6504049 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร (สอ.) อยู่ระหว่างขยายสัญญา (ครบกำหนด 18 ต.ค. 66) จำนวน 3,080,000.00 บาท 2. 6505075 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พร.) คงเหลือต้องเบิกจ่าย 3 งวด (ตรวจรับงวดสุดท้าย 28 เม.ย. 66 ซึ่งรอ แก้ไขแนบท้ายสัญญาและเบิกจ่าย 3 งวดพร้อมกัน) จำนวน 15,130,000.00 บาท
พ.ศ. 2565 รายจ่าย เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ องค์กร	24,365,600.29	14,408,407.88	9,957,192.41	59.13	ส่วนใหญ่เป็นโครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อม ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2567 (ระยะเวลา 3 ปี) (พร.) คงเหลือต้องเบิกจ่าย จำนวน 9,840,000.00 บาท

### ข้อสังเกต

หากเร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่เพียงคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุ แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ บพ. ยศ. และ กค. จะทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่  
เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ/งวดสุดท้าย

### ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลา มาก	<p>(1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกไตรมาสภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของไตรมาส โดยแผนที่นำเสนอควรได้รับ การอนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพื่อการบริหารและการตรวจสอบงบประมาณเป็นไปด้วย ความเหมาะสมและเกิด ประสิทธิภาพ</p> <p>(2) ให้ความสำคัญกับการขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และขอให้เร่งการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p>(3) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผู้ดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ ทันทเวลา รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลทุกฝ่ายงานให้มีการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างนำไป วางแผน การดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาในการใช้งานและเร่งรัดติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนด</p>
2. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	<p>(1) กำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2566 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน 6 โครงการ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว</p> <p>(2) กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงกำหนดให้มีการวางแผนงบประมาณ ประจำปีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงศักยภาพการดำเนินงานของ สำนักรง กขค.</p> <p>(3) ให้ความสำคัญและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายเงิน ของ สำนักรง กขค. เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ และควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินดำเนินการ จัดทำรายงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สามารถติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินได้</p>
3. การดำเนิน โครงการ/กิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผน	<p>(1) ควบคู่ศึกษาข้อมูลของโครงการ สำหรับการจัดทำแผนขอเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำ แผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถดำเนินโครงการได้จริง</p> <p>(2) วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญในการ ดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
	<p>(3) กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และควรวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี</p> <p>(4) คำนึงถึงความพร้อม และความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>(5) ควรพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน</p>
4. การตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าการใช้จ่ายจริง	<p>(1) ทบทวนและปรับปรุงการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณที่เหมาะสมและพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปีถัดไป ควรคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลที่ผ่านมาและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินการใช้จ่ายเงิน เพื่อไม่ให้มีการขอรับงบประมาณที่มากเกินไปที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการประชุม เงินเพิ่มพิเศษ ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พนง.ชั่วคราว) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี และค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น</p> <p>(2) พิจารณาถึงเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่ต้องดำเนินการต่อและเงินสะสมคงเหลือที่สำนักงาน กชค. มีอยู่ก่อนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสำนักงานงบประมาณ พิจารณาทบทวนผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา และใช้เป็นเกณฑ์ ประกอบการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายเงิน ผู้บริหารควรควบคุมและกำกับดูแลให้</p>
5. การบริหารเงินสะสมที่คงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก	<p>(1) กำหนดแนวทางและนโยบายในการนำเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพันของสำนักงาน กชค. ไปใช้จ่ายก่อน ไปใช้จ่ายก่อน การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐ</p> <p>(2) กำชับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีนำเงินสะสมเหลือจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 หรือเงินอื่นใดที่สำนักงาน กชค. มีอยู่มารวมพิจารณาจัดทำงบประมาณก่อนพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ รวมถึงควรพิจารณาการตั้งโครงการให้เหมาะสมกับการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี</p> <p>(3) กำชับผู้รับผิดชอบพิจารณานำเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ที่ไม่มีภาระผูกพันมาวางแผน เพื่อใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล</p> <p>(4) ให้ความสำคัญกับการจัดทำคำของบประมาณและพิจารณาการตั้งโครงการให้เหมาะสมตามความจำเป็น ศักยภาพขององค์กร</p>

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
	<p>(5) ควบคุมและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันเบิกเหลื่อมปี และเงินสมทบตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กชค.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน โดยต้องพิจารณาภาระผูกพันจากเงินกันเหลื่อมปีที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากยังมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก</li> <li>● ในการพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปี ถัดไปควรคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพ และความสามารถในการใช้จ่ายเงิน และการพิจารณาโครงการให้อยู่ในกรอบที่สามารถจะดำเนินการได้ รวมถึงจำนวนเงินที่เหมาะสมในการอนุมัติกรอบงบประมาณ ที่จะขอเพื่อไม่ให้มีการของบประมาณที่มากเกินไปกว่าที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</li> </ul>

ภาคผนวก  
รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	3,850,000.00	-	-		✓					✓	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 10 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2567
โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	15,000,000.00	-	-	✓						✓	- ทบทวนโครงการ
โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	3,503,600.00	-	-		✓					✓	- อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำ TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วัน หลังจากกลงนามในสัญญา





รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2"												
โครงการความร่วมมือ OECD - Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ"	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	60,800.00	60,800.00	100.00%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน (Competition Law Implementation Program: CLIP) กิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ CLIP Workshop"	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	66,200.00	33,835.00	51.11%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	1,209,000.00	846,300.00	70.00%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
โครงการ “การจัดประชุมระหว่างประเทศ หัวข้อ สัปดาห์การแข่งขันทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd EU-ASEAN Competition Week) ตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Competition Action Plan 2016-2025: ACAP 2025)”	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	1,129,500.00	1,089,999.00	96.50%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	2,000,000.00	536,535.10	26.83%				✓			✓	- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 2 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 31 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 28 พ.ค. 67
โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	862,000.00	-	0.00%		✓					✓	- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 27 มี.ค. 67

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
โครงการบริหารจัดการข่าวสารด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	1,599,900.00	-	0.00%		✓					✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง</li> <li>- คาดว่าจะลงนามในสัญญา 1 พ.ย. 66</li> <li>- คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย. 67</li> </ul>

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	416,935.00	345,940.67	82.97%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	732,700.00	446,637.00	60.96%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวนระดับกลาง	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	252,100.00	-	0.00%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	482,530.00	-	0.00%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	125,800.00	79,000.00	62.80%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	1,000,000.00	-	0.00%		✓					✓	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 หลักจากลงนามในสัญญา
โครงการจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560*	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	1,000,000.00	-	0.00%	✓						✓	- ทบทวนโครงการ

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	434,400.00	66,270.00	15.26%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1,356,781.00	393,646.00	29.01%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
โครงการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานเป็นทีม	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	1,388,000.00	176,731.00	12.73%				✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน

### รายจ่ายอื่น

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	4,772,925.00	3,768,510.44	78.96%				✓			✓	- กั้นเงินงบประมาณไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 684,500.00 บาท

### รายจ่ายลงทุน

รายการ/โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายจำนวน	ร้อยละ	ระดับความก้าวหน้า					ผลการดำเนินงานเทียบแผน		ผลการดำเนินงาน
					1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ช้ากว่าแผน	
- เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	133,200.00	100,000.00	75.08%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
- เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	57,900.00	38,520.00	66.53%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1,000,000.00	699,887.00	69.99%					✓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล	1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	2,958,000.00	-	0.00%		✓						- อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 67
รายการลงทุนอื่น	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	5,000,000.00	-	0.00%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งเผื่อ