

รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2567)

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

## สารบัญ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ส่วนที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .....  | 1         |
| 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ..... | 6         |
| 1.3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า .....   | 20        |
| <b>ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....</b>  | <b>27</b> |

## ส่วนที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

### 1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

#### 1.1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (เงินใน พ.ร.บ.)

| วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินใน พ.ร.บ.) |                |                | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย      | เบิกจ่าย +<br>ผูกพัน | ร้อยละ   |                         | คงเหลือจาก<br>การเบิกจ่าย |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| พลาถก่อน 66                                   | พ.ร.บ.*        | รวม            |                 |               |                      | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย<br>+<br>ผูกพัน |                           |
| 104,489,600.00                                | 114,924,600.00 | 219,314,200.00 | 15,115,631.61   | 76,180,809.96 | 91,296,441.57        | 72.91    | 87.37                   | 13,193,158.43             |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

\* หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว

#### 1.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (เงินนอก พ.ร.บ.)

| วงเงินงบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร (เงิน<br>นอก พ.ร.บ.) | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย     | เบิกจ่าย +<br>ผูกพัน | ร้อยละ   |                      |
|--|-----------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|
|  |                 |              |                      | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย +<br>ผูกพัน |
| 71,086,525.00  | 11,401,461.51   | 7,794,716.39 | 19,196,177.90        | 10.97    | 27.00                |

หมายเหตุ เห็นชอบในคราวประชุม กชค. ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 กชค.

\*ผลการเบิกจ่ายจากในระบบ ERP



| รายการ   | ผู้รับผิดชอบ    | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินใน พ.ร.บ.) |              |              | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ*           |          | คงเหลือจากการเบิกจ่าย | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินนอก พ.ร.บ.) | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ            |          | วงเงินงบประมาณรวม | ภาระผูกพัน (PO) รวม | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ            |          |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|  |                 | พ.ร.บ.  | รวม          | เบิกจ่าย     |                 |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย |                       |  |                 |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย |                   |                     |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย |
| 3. การดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและขอด้วยกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย (Due Process)   | กต./พส.         | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 40,320.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 40,320.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  | พส.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 43,380.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 43,380.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 5. การดำเนินการเพื่อให้บรรลุการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน (Business Ready: B-READY) ด้านการแข่งขันทางการตลาด (Market Competition)                                  | กต./พส.         | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 23,500.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 23,500.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 6. การดำเนินการพัฒนาการให้บริการด้านการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบออนไลน์ (e-Competition)   | พร.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 81,720.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 81,720.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 7. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษามาตรการทางปกครองที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า   | งค.             | -   | 1,181,500.00 | 1,181,500.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 1,181,500.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 3 การกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่เท่าทันต่อการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>  |                 | -   | 4,082,600.00 | 4,082,600.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 146,700.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 4,229,300.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 1. การดำเนินการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับพฤติกรรมการแข่งขัน  | บก.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 73,350.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 73,350.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. การดำเนินการเพื่อบรรลุตามมาตรฐานสากลและหลักวิชาการ  | กต./พส./สร./บก. | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 73,350.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 73,350.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. โครงการจัดทำระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อติดตามเฝ้าระวังและศึกษาตลาดสินค้าบริโภคและอุปโภค (Price Monitoring)                | จบ.             | -   | 4,082,600.00 | 4,082,600.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 4,082,600.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>แผนปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า</b>   |                 | -   | 9,669,000.00 | 9,669,000.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 1,397,870.00                                   | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 11,066,870.00     | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม</b>  |                 | -   | 2,669,700.00 | 2,669,700.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 92,070.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 2,761,770.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 1. การดำเนินการพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและกฎระเบียบ  | นร.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 40,320.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 40,320.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. การดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ  | บก.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 51,750.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 51,750.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. โครงการจัดทำนโยบายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม และการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด                               | ยศ/นร./กต.      | -   | 2,669,700.00 | 2,669,700.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 2,669,700.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย</b>  |                 | -   | 3,654,500.00 | 3,654,500.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 688,700.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 4,343,200.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  | สร.             | -   | 800,000.00   | 800,000.00   | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 800,000.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการป้องกันผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม | สอ.             | -   | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 1,185,000.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาครัฐ   | สร.             | -   | 845,600.00   | 845,600.00   | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 845,600.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)  | สร.             | -   | 343,900.00   | 343,900.00   | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 343,900.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 5. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2566   | ยศ.             | -   | 480,000.00   | 480,000.00   | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 480,000.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 6. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของสำนักงาน  | พร.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 628,700.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 628,700.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 7. โครงการจัดพิมพ์ชี้แจงสื่อรวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  | สอ.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 60,000.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 60,000.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 6 การยกระดับกลไกการทำงานเชิงเครือข่าย</b>   |                 | -   | 3,344,800.00 | 3,344,800.00 | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 617,100.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 3,961,900.00      | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 1. การดำเนินการสร้างเครือข่ายการแข่งขันทางการค้า   | นร.             | -   | -            | -            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 298,300.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00     | 298,300.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |

| รายการ   | ผู้รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินใน พ.ร.บ.) |                      |                      | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ*           |          | คงเหลือจากการเบิกจ่าย | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินนอก พ.ร.บ.) | ภาระผูกพัน (PO) | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ            |             | วงเงินงบประมาณรวม    | ภาระผูกพัน (PO) รวม | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย + ผูกพัน | ร้อยละ            |          |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|  |              | พ.ร.บ.  | รวม                  | เบิกจ่าย             |                 |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย |                       |  |                 |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย    |                      |                     |          |                   | เบิกจ่าย + ผูกพัน | เบิกจ่าย |
| 2. การดำเนินการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า   | นร.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 318,800.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 318,800.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า  | นร.          | -   | 769,200.00           | 769,200.00           | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 769,200.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. โครงการ "จัดทำข้อเสนอแนะต่อกรรมาธิการระหว่างประเทศในข้อบทการแข่งขันทางการค้า"   | กต.          | -   | 2,575,600.00         | 2,575,600.00         | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 2,575,600.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล</b>  |              | <b>1,000,000.00</b>                           | <b>56,954,000.00</b> | <b>57,954,000.00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>1,000,000.00</b>   | <b>4,456,330.00</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>62,410,330.00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| <b>เป้าหมายที่ 7 การพัฒนาองค์กรและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</b>  |              | <b>1,000,000.00</b>                           | <b>1,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>1,000,000.00</b>   | <b>146,700.00</b>                              | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>2,146,700.00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 1. การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)   | คณะทำงานฯ    | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 73,350.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 73,350.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. การดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  | คณะทำงานฯ    | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 73,350.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 73,350.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  | ยศ.          | 1,000,000.00                                  | -                    | 1,000,000.00         | -               | -        | -                 | -                 | -        | 1,000,000.00          | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 1,000,000.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. โครงการจ้างจัดทำต้นทุนผลผลิต และกิจกรรมของสำนักงาน กชค.   | ยศ.          | -   | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 1,000,000.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 8 การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล</b>  |              | <b>-</b>                                      | <b>55,854,000.00</b> | <b>55,854,000.00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>329,220.00</b>                              | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>56,183,220.00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 1. การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล  | พร.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 116,010.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 116,010.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. การดำเนินการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ด้วยระบบสารสนเทศส่วนการคลัง และระบบสารสนเทศตามภารกิจสนับสนุนของสำนักงาน กชค.  | พร.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 76,230.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 76,230.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. การดำเนินการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการการแข่งขันทางการค้า  | พร.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 136,980.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 136,980.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. โครงการจัดหา ติดตั้ง และย้ายอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่ในพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 ธันวาคม 2550 โซน C สำนักงานอัยวชิระและรองรับการทำงานแบบสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล | พร.          | -   | 55,854,000.00        | 55,854,000.00        | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 55,854,000.00        | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>เป้าหมายที่ 9 การสร้างและพัฒนาบุคลากร</b>   |              | <b>-</b>                                      | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>3,980,410.00</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>4,080,410.00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 1. การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี  | บค.          | -   | 50,000.00            | 50,000.00            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 50,000.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 2. การดำเนินการพัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  | บค.          | -   | 50,000.00            | 50,000.00            | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | -  | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 50,000.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 3. การดำเนินการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  | บค.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 73,350.00                                      | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 73,350.00            | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 4. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (ระยะที่ 1)   | บค.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 684,000.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 684,000.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 5. โครงการพัฒนาบุคลากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กชค.   | บค.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 1,760,000.00                                   | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 1,760,000.00         | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 6. โครงการจ้างเหมาบริการคำนวณผลประโยชน์สำหรับคณะกรรมการ เลขาธิการและพนักงาน  | บค.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 250,000.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 250,000.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 7. โครงการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวน"  | พส.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 579,620.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 579,620.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |
| 8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน  | พส.          | -   | -                    | -                    | -               | -        | -                 | -                 | -        | -                     | 633,440.00                                     | -               | -        | -                 | 0.00              | 0.00        | 633,440.00           | -                   | -        | -                 | -                 | -        |

หมายเหตุ \*คิดจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

**ข้อสังเกต****(1) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร**

รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน วงเงินงบประมาณ 53,743,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 49,298,110.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.73 และคงเหลือจำนวน 4,444,089.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.27

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า วงเงินงบประมาณ 11,800,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 8,850,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00

1.2 เงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ วงเงินงบประมาณ 38,269,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 37,724,865.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.58

1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบุคคล วงเงินงบประมาณ 3,672,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 2,723,245.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.14

**(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร**

รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน วงเงินงบประมาณ 49,747,400.00 มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 41,998,330.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.42 และคงเหลืองบประมาณ 7,749,069.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.58

2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง วงเงินงบประมาณ 728,800.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 618,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.80

2.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 5,472,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 4,452,097.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.36

2.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน วงเงินงบประมาณ 5,088,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 5,088,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.4 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการประชุม วงเงินงบประมาณ 1,384,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 972,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.22

2.5 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน วงเงินงบประมาณ 25,200,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 23,255,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.28

2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ 3,186,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 3,186,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ วงเงินงบประมาณ 416,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 3,186,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.8 ค่าสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ 2,800,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 2,103,548.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.13

## 1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ที่   | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ     | ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|---|-------------|---|------|------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|   |             |   |      |            |              |                             |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| แผนปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแล |             |   |      |            | 6,356,200.00 | -                           | -  | -                    | -                   |          |       |
| พฤติกรรมทางการค้า   |             |   |      |            |              |                             |  |                      |                     |          |       |
|   |             | เป้าหมายที่ 1 การมีกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์   |      |            | 611,580.00   | -                           | -  | -                    | -                   |          |       |
| 1   | 673101      | การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                       | มส.  | 2567       | 249,600.00   | -                           | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 2   | 673102      | การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  | มส.  | 2567       | 133,380.00   | -                           | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 3   | 673103      | การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า | มส.  | 2567       | 130,770.00   | -                           | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 4   | 673104      | การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560   | มส.  | 2567       | 97,830.00    | -                           | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย                      |             |   |      |            | 1,515,320.00 | -                           | -  | -                    | -                   |          |       |



| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย    | ปีงบประมาณ | งบประมาณ  | ข้อมูลการก่องหน้าผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|-----|-------------|--|---------|------------|-----------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|     |             |  |         |            |           |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| 5   | 673105      | การดำเนินการพัฒนากระบวนการงานการจัดการซื้อร้องเรียน  | พส.     | 2567       | 70,380.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 6   | 673106      | การดำเนินการพัฒนากระบวนการงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน   | พส.     | 2567       | 74,520.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 7   | 673107      | การดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและชอบด้วยกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย (Due Process)   | กต./พส. | 2567       | 40,320.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 8   | 673108      | การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย   | พส.     | 2567       | 43,380.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 9   | 673109      | การดำเนินการเพื่อให้บรรลุการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน (Business Ready: B-READY) ด้านการแข่งขันทางการตลาด (Market Competition) | กต./พส. | 2567       | 23,500.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 10  | 673110      | การดำเนินการพัฒนาการให้บริการด้านการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบออนไลน์ (e-Competition)  | พร.     | 2567       | 81,720.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |

| ที่  | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย                | ปีงบประมาณ | งบประมาณ      | ข้อมูลการก่องหน้าผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|--|-------------|--|---------------------|------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|  |             |  |                     |            |               |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| 11   | 673111      | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา<br>มาตรการทางปกครองที่<br>เหมาะสมกับการบังคับใช้<br>กฎหมายการแข่งขันทาง<br>การค้า  | งค.                 | 2567       | 1,181,500.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 3 การกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่เท่าทันต่อการประกอบ<br>ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล |             |  |                     |            | 4,229,300.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| 12   | 673112      | การดำเนินการพัฒนา<br>เครื่องมือตรวจจับพฤติกรรม<br>การแข่งขัน   | บภ.                 | 2567       | 73,350.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 13   | 673113      | การดำเนินการเพื่อบรรลุ<br>ตามมาตรฐานสากลและ<br>หลักวิชาการ   | กต./พส./<br>สร./บภ. | 2567       | 73,350.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 14   | 674001      | โครงการจัดทำระบบ<br>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล<br>และการใช้ปัญญาประดิษฐ์<br>(Artificial Intelligence)<br>เพื่อติดตามเฝ้าระวังและ<br>ศึกษาตลาดสินค้าบริโภค<br>และอุปโภค (Price<br>Monitoring) | ธบ.                 | 2567       | 4,082,600.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| แผนปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทาง<br>การค้า                                    |             |  |                     |            | 11,066,870.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรัฐและกฎระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม     |             |  |                     |            | 2,761,770.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |

| ที่  | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย       | ปีงบประมาณ | งบประมาณ     | ข้อมูลการก่อกำหนดผู้กัพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|--|-------------|--|------------|------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|  |             |  |            |            |              |                                |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| 15   | 673201      | การดำเนินการพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและกฎระเบียบ   | นร.        | 2567       | 40,320.00    | -                              | -                                      | -                    | -                   |          | ●     |
| 16   | 673202      | การดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ   | บภ.        | 2567       | 51,750.00    | -                              | -                                      | -                    | -                   |          | ●     |
| 17   | 673203      | โครงการจัดทำนโยบายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมและการป้องกันหรือจัดการกีดกันหรือการผูกขาด    | ยศ/นร./กต. | 2567       | 2,669,700.00 | -                              | -                                      | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย |             |  |            |            | 4,343,200.00 | -                              | -                                      | -                    | -                   |          |       |
| 18   | 673204      | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                                   | สร.        | 2567       | 800,000.00   | -                              | -                                      | -                    | -                   |          | ●     |
| 19   | 673205      | โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการป้องกัน | สอ.        | 2567       | 1,185,000.00 | -                              | -                                      | -                    | -                   |          | ●     |

| ที่   | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ     | ข้อมูลการก่องนี้<br>ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนด<br>สัญญา/<br>วันที่สิ้นสุด<br>สัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|---|-------------|---|------|------------|--------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|   |             |   |      |            |              |                                 |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
|   |             | การผูกขาดและการค้าที่ไม่<br>เป็นธรรม  |      |            |              |                                 |  |                      |                     |          |       |
| 20  | 673206      | โครงการสร้างความตระหนัก<br>รู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย<br>การแข่งขันทางการค้าของ<br>ภาครัฐกิจ  | สร.  | 2567       | 845,600.00   | -                               | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 21  | 673207      | โครงการบูรณาการการ<br>ขับเคลื่อนการแข่งขันทาง<br>การค้าที่เสรีและเป็นธรรม<br>แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ<br>(Focus Group)                     | สร.  | 2567       | 343,900.00   | -                               | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 22  | 673208      | โครงการจัดทำรายงาน<br>ประจำปี พ.ศ. 2566   | ยศ.  | 2567       | 480,000.00   | -                               | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 23  | 673209      | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บำรุงรักษาเว็บไซต์ของ<br>สำนักงาน  | พร.  | 2567       | 628,700.00   | -                               | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 24  | 673210      | โครงการจัดพิมพ์หนังสือ<br>รวมกฎหมายการแข่งขันทาง<br>การค้า ภายใต้<br>พระราชบัญญัติการแข่งขัน<br>ทางการค้า ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2567 | สอ.  | 2567       | 60,000.00    | -                               | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 6 การยกระดับกลไกการทำงานเชิงเครือข่าย |             |   |      |            | 3,961,900.00 | -                               | -  | -                    | -                   |          |       |

| ที่  | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย      | ปีงบประมาณ | งบประมาณ      | ข้อมูลการก่องหนี่ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|--|-------------|--|-----------|------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|  |             |  |           |            |               |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| 25   | 673211      | การดำเนินการสร้างเครือข่ายการแข่งขันทางการค้า  | นร.       | 2567       | 298,300.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 26   | 673212      | การดำเนินการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า  | นร.       | 2567       | 318,800.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 27   | 673213      | โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า   | นร.       | 2567       | 769,200.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 28   | 673214      | โครงการ “จัดทำข้อเสนอแนะต่อการเจรจา ระหว่างประเทศในข้อบท การแข่งขันทางการค้า”  | กต.       | 2567       | 2,575,600.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล |             |  |           |            | 62,410,330.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| เป้าหมายที่ 7 การพัฒนาองค์กรและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                 |             |  |           |            | 2,146,700.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| 29   | 673301      | การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) | คณะทำงานฯ | 2567       | 73,350.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 30   | 673302      | การดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน   | คณะทำงานฯ | 2567       | 73,350.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |






| ที่                                     | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ      | ข้อมูลการก่อกำหนดผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|---|-------------|--|------|------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|   |             |  |      |            |               |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
|   |             | คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Integrity and Transparency Assessment: ITA)   |      |            |               |                              |  |                      |                     |          |       |
| 31                                      | 673303      | โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ยศ.  | 2567       | 1,000,000.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 32                                      | 673304      | โครงการจ้างจัดทำต้นทุนการผลิต และกิจกรรมของสำนักงาน กชค.   | ยศ.  | 2567       | 1,000,000.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 8 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล |             |  |      |            | 56,183,220.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| 33                                      | 673305      | การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล   | พร.  | 2567       | 116,010.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 34                                      | 673306      | การดำเนินการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ด้วยระบบสารสนเทศส่วนภารกิจหลัก และระบบสารสนเทศ   | พร.  | 2567       | 76,230.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |





| ที่                                   | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ      | ข้อมูลการก่องหน้าผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|---------------------------------------|-------------|---|------|------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|                                       |             |   |      |            |               |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
|                                       |             | ตามภารกิจสนับสนุนของสำนักงาน กชค.   |      |            |               |                              |  |                      |                     |          |       |
| 35                                    | 673307      | การดำเนินการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   | พร.  | 2567       | 136,980.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 36                                    | 674002      | โครงการจัดหา ติดตั้ง และย้ายอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่ในพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 ธันวาคม 2550 โซน C สำนักงานอัจฉริยะและรองรับการทำงานแบบสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล | พร.  | 2567       | 55,854,000.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| เป้าหมายที่ 9 การสร้างและพัฒนาบุคลากร |             |   |      |            | 4,080,410.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |
| 37                                    | 673310      | การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี  | บค.  | 2567       | 50,000.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |





| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | งบประมาณ      | ข้อมูลการก่องหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ | สถานะ |
|-----|-------------|---|------|------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-------|
|     |             |   |      |            |               |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |          |       |
| 38  | 673311      | การดำเนินการพัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                              | บค.  | 2567       | 50,000.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 39  | 673312      | การดำเนินการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | บค.  | 2567       | 73,350.00     | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 40  | 673313      | โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (ระยะที่ 1)                               | บค.  | 2567       | 684,000.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 41  | 673314      | โครงการพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กชค.              | บค.  | 2567       | 1,760,000.00  | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 42  | 673315      | โครงการจ้างเหมาบริการคำนวณผลประโยชน์สำหรับคณะกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน | บค.  | 2567       | 250,000.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 43  | 673316      | โครงการฝึกอบรม “พัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวน”                                | พส.  | 2567       | 579,620.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
| 44  | 673317      | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน    | พส.  | 2567       | 633,440.00    | -                            | -  | -                    | -                   |          | ●     |
|     |             |   |      |            | 79,833,400.00 | -                            | -  | -                    | -                   |          |       |



1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | ประมาณการรายจ่าย | ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ                                     | สถานะ   |
|-----|-------------|--|------|------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|--|---|
|     |             |  |      |            |                  |                             |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |  |   |
| 1   | 610001      | โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล | พร.  | 2561       | 12,480,000.00    | 12,480,000.00               | 30 ก.ย. 66                                 | -                    | 12,480,000.00       | อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย                 |    |
| 2   | 640004      | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  | มส.  | 2564       | 1,060,000.00     | 1,060,000.00                | 30 ก.ย. 66                                 | 1,060,000.00         | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                           |    |
| 3   | 640007      | ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                    | บพ.  | 2564       | 94,000.00        | 94,000.00                   | 31 ส.ค.66                                  | -                    | 94,000.00           | อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับ |    |
| 4   | 6501011     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า   | พร.  | 2565       | 1,984,850.00     | 1,984,850.00                | 21 เม.ย. 67                                | 793,940.00           | 1,190,910.00        | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3       |  |
| 5   | 6502023     | โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์  | พส.  | 2565       | 2,985,850.00     | 2,985,850.00                | 26 ส.ค. 66                                 | 2,985,850.00         | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                           |  |

| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | ประมาณการรายจ่าย | ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา           | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ                            | สถานะ   |
|-----|-------------|--|------|------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
|     |             |  |      |            |                  |                             |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |                                     |   |
|     |             | พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์  |      |            |                  |                             |  |                      |                     |                                     |   |
| 6   | 6504049     | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร  | สอ.  | 2565       | 3,080,000.00     | 3,080,000.00                | ครบกำหนด 19/8/66<br>ขยาย 60 วัน<br>ครบกำหนด 18/10/66 | 3,080,000.00         | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                  |    |
| 7   | 6505075     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | พร.  | 2565       | 15,130,000.00    | 15,130,000.00               | 31 ส.ค. 66   | 15,130,000.00        | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                  |    |
| 8   |             | โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี) | พร.  | 2565       | 9,840,000.00     | 9,840,000.00                | 30 ก.ย. 68   | 2,460,000.00         | 7,380,000.00        | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 19      |    |
| 9   | 663302      | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า  | นร.  | 2566       | 2,989,852.00     | 2,989,852.00                | 31 มี.ค. 67  | 1,793,911.20         | 1,195,940.80        | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดงานที่ 3 |  |

| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | ประมาณการรายจ่าย | ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ                                | สถานะ   |
|-----|-------------|---|------|------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---|---|
|     |             |   |      |            |                  |                             |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |   |   |
| 10  | 663208      | โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy  | กต.  | 2566       | 362,700.00       | 362,700.00                  | -  | 362,700.00           | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                      |    |
| 11  | 663308      | โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน   | พส.  | 2566       | 79,000.00        | 79,000.00                   | 30 ก.ย. 66                                 | 79,000.00            | -                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                      |    |
| 12  | 663101      | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 | ธบ.  | 2566       | 3,340,000.00     | 3,340,000.00                | มี.ย. 2567                                 | 167,000.00           | 3,173,000.00        | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2           |    |
| 13  | 663103      | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โกลด์สตี   | รธ.  | 2566       | 3,503,600.00     | -                           | -  | -                    | 3,503,600.00        | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานครั้งที่ 2 |  |

| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ   | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | ประมาณการรายจ่าย | ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ                            | สถานะ |
|-----|-------------|---|------|------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|
|     |             |   |      |            |                  |                             |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |                                     |       |
|     |             | สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด<br>ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  |      |            |                  |                             |  |                      |                     |                                     |       |
| 14  | 663211      | โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ  | สร.  | 2566       | 1,250,000.00     | 1,240,000.00                | 3 มิ.ย. 67                                 | 186,000.00           | 1,054,000.00        | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2       | ●     |
| 15  | 663212      | โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร  | สอ.  | 2566       | 862,000.00       | 780,000.00                  | 29 เม.ย. 67                                | 390,000.00           | 390,000.00          | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2       | ●     |
| 16  | 663310      | โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน | ยศ.  |            | 1,000,000.00     | 787,000.00                  | 30 เม.ย. 67                                | 236,100.00           | 550,900.00          | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดงานที่ 2 | ●     |

| ที่ | รหัสโครงการ | โครงการ  | ฝ่าย | ปีงบประมาณ | ประมาณการรายจ่าย | ข้อมูลการก่องหนี่ผูกพัน (PO) | วันที่ครบกำหนดสัญญา/<br>วันที่สิ้นสุดสัญญา | ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน |                     | หมายเหตุ                            | สถานะ |
|-----|-------------|--|------|------------|------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|
|     |             |  |      |            |                  |                              |  | (เบิกจ่ายแล้ว)       | (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) |                                     |       |
|     |             | ทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  |      |            |                  |                              |  |                      |                     |                                     |       |
| 17  | 664004      | - โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | พร.  |            | 2,958,000.00     | 2,950,000.00                 | 19 มี.ค. 68                                | -                    | 2,950,000.00        | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดงานที่ 1 | ●     |
| 18  | 665001      | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   | กต.  |            | 2,480,800.00     | -                            | -  | 1,658,910.46         | 821,889.54          | ดำเนินการแล้วเสร็จ                  | ●     |
|     |             |  |      |            | 65,480,652.00    | 59,183,252.00                |  | 30,383,411.66        | 34,784,240.34       |                                     |       |

#### หมายเหตุ

- ดำเนินการเป็นปกติ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
- มีโอกาสดำเนินการล่าช้า
- ดำเนินการล่าช้า

1.3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

| ตัวชี้วัดที่  | ประเด็นการประเมิน   | หน่วยนับ | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| <b>องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance) (ร้อยละ 70)</b> |   |          |                          |                          |                         |        |
| 1   | อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า  | อันดับ   | 50                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 2   | ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า  | ร้อยละ   | 80                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 3   | ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า  | ร้อยละ   | 80                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 4   | มีการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  | ฉบับ     | 2                        | 1                        | 1                       | 100.00 |
| 5   | มีสัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ ต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวมเพิ่มขึ้นเป็น                                   | ร้อยละ   | 83                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 6   | ระดับความสำเร็จของการประเมินผลกระทบของกฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ | ระดับ    | 4                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |

| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็นการประเมิน   | หน่วยนับ | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67)              | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|--------------|---|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
|              | สอดคล้องกับหลักการหรือมาตรฐานสากล   |          |                          |                                       |                         |        |
| 7            | ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน  | ระดับ    | Developing               | มีแผนในไตรมาส<br>3                    | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 8            | ร้อยละของจำนวนการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ   | ร้อยละ   | 85                       | 85.00                                 | 113.00                  | 100.00 |
| 9            | จำนวนรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจที่มีข้อเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ | ฉบับ     | 9                        | 3<br>(รอเสนอ กขค.<br>ปรับค่าเป้าหมาย) | มีแผนในไตรมาส<br>3      |        |
| 10           | จำนวนฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่ กขค. กำหนด  | รายการ   | 3                        | 5<br>(รอเสนอ กขค.<br>ปรับค่าเป้าหมาย) | มีแผนในไตรมาส<br>3      |        |
| 11           | ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวนแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  | ร้อยละ   | 20                       | มีแผนในไตรมาส<br>3                    | รายงานไตรมาส<br>4       |        |

| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็นการประเมิน  | หน่วยนับ | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|--------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 12           | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (e-Competition)   | ระดับ    | 1                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 13           | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคา   | ระดับ    | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 14           | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  | ระดับ    | 1                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 15           | ระดับความสำเร็จของการมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและชอบด้วยกฎหมาย ในการบังคับใช้กฎหมาย (Due Process) และรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน | ระดับ    | 1                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 16           | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย   | ระดับ    | 1                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 17           | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล   | ระดับ    | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 17.1         | ระดับความสำเร็จประเด็นที่ต้องแก้ไข   | ระดับ    | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |



| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็นการประเมิน  | หน่วยนับ        | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
|              | จากองค์กรภายนอก (1 ประเด็น)  |                 |                          |                          |                         |        |
| 17.2         | จำนวนประเด็นที่ต้องแก้ไขจากภายในองค์กร   | ประเด็น         | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 18           | จำนวนประเด็นการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การกำกับดูแล พฤติกรรมทางการค้า ตามมาตรฐานสากล     | ประเด็น         | 3                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 19           | นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐไม่ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า                            | ระดับ           | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 20           | ภาคเอกชนมีแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ดี เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม | ระดับ           | 3                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 21           | ระดับการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย   | 3.00<br>(คะแนน) | 3.00<br>(คะแนน)          | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 22           | ระดับความสำเร็จของการทำงานเชิงเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน |                 |                          |                          |                         |        |
| 22.1         | เครือข่ายที่มีอยู่แล้ว   | ระดับ           | 4                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 22.2         | เครือข่ายใหม่  | หน่วยงาน        | 3                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |

| ตัวชี้วัดที่  | ประเด็นการประเมิน   | หน่วยนับ | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 23  | ระดับความสำเร็จด้าน<br>การบริหารทรัพยากร<br>บุคคล   | ระดับ    | 2                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
|   | <b>น้ำหนักรวม</b>   | 70.00    |                          |                          |                         |        |
| <b>องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)</b> |   |          |                          |                          |                         |        |
| 24  | การพัฒนาองค์การสู่<br>ดิจิทัล   |          |                          |                          |                         |        |
| 24.1  | ระดับความสำเร็จใน<br>การนำเทคโนโลยีมาใช้<br>ในการดำเนินงาน  | ระบบ     | 24                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 24.2  | ระดับความสำเร็จใน<br>การจัดทำธรรมาภิบาล<br>ข้อมูลภาครัฐ<br>- ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2567 เป็นตัวชี้วัด<br>เฉพาะ พร. ใน<br>องค์ประกอบที่ 1 การ<br>ประเมินประสิทธิผล<br>การดำเนินงาน<br>(Performance) ร้อย<br>ละ 15 | ร้อยละ   | 80                       | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 25  | คะแนนประเมินสถานะ<br>ของหน่วยงานในการ<br>เป็นหน่วยงานภาครัฐที่<br>มีสมรรถนะสูงตาม<br>เกณฑ์การประเมิน<br>สถานะของหน่วยงาน<br>ภาครัฐในการเป็น<br>ระบบราชการ 4.0<br>(PMQA 4.0)                                   | ระดับ    | 4                        | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |
| 26  | คะแนนการประเมิน<br>คุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการ   | คะแนน    | 90.00                    | มีแผนในไตรมาส<br>3       | รายงานไตรมาส<br>4       |        |

| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็นการประเมิน  | หน่วยนับ | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|--------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
|              | ดำเนินงานของ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการการ<br>แข่งขันทางการค้า<br>(ITA)   |          |                          |                          |                         |        |
| 27           | การควบคุมดูแลกิจการ<br>ของคณะกรรมการการ<br>แข่งขันทางการค้า<br>(กขค.)  |          |                          |                          |                         |        |
| 27.1         | การกำหนดยุทธศาสตร์<br>และทิศทางการ<br>ขับเคลื่อนสำนักงาน<br>กขค.   | ระดับ    | 2                        | 3                        | 100.00                  |        |
| 27.2         | การบริหารจัดการและ<br>ผลการปฏิบัติงาน  | ระดับ    | 2                        | 3                        | 100.00                  |        |
| 27.3         | การควบคุมภายใน<br>การตรวจสอบภายใน<br>และการบริหารความ<br>เสี่ยง  | ระดับ    | 2                        | 3                        | 100.00                  |        |
| 27.4         | การประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>สำนักงาน กขค.  | ระดับ    | 2                        | 3                        | 100.00                  |        |
| 27.5         | การใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณรายจ่าย<br>1. การใช้จ่าย<br>งบประมาณ หมายถึง<br>การเบิกจ่ายและการ<br>ผูกพัน (มีสัญญาจ้าง)<br>งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรรตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี<br>2. หากไม่มีรายจ่าย | ร้อยละ   |                          |                          |                         |        |

| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็นการประเมิน   | หน่วยนับ       | แผน<br>(เม.ย. - ก.ย. 67) | แผน<br>(เม.ย.- มิ.ย. 67) | ผล<br>(ต.ค. - มี.ค. 67) | ร้อยละ |
|--------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
|              | ลงทุน จะนำค่าน้ำหนักไปรวมกับรายจ่ายประจำ (รวมเป็นร้อยละ 4.00)<br>3. หากไม่มีรายจ่ายประจำ (โครงการ) จะนำค่าน้ำหนักไปรวมกับรายจ่ายประจำ (ภาพรวม) (รวมเป็นร้อยละ 3.00) |                |                          |                          |                         |        |
|              | (1) รายจ่ายประจำ  |                |                          |                          |                         |        |
|              | (1.1) ภาพรวม  | ร้อยละ         | 80                       | 80.00                    | 87.37                   |        |
|              | (1.2) โครงการ   | 80<br>(ร้อยละ) | 80<br>(ร้อยละ)           | 50.00                    | -                       |        |
|              | (2) รายจ่ายลงทุน  | 70<br>(ร้อยละ) | 70<br>(ร้อยละ)           | 65.00                    | -                       |        |
|              | น้ำหนักรวม  | 30.00          |                          |                          |                         |        |
|              | น้ำหนักรวมทั้งหมด   | 100.00         |                          |                          |                         |        |

## ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

| ปัญหาอุปสรรค   | แนวทางแก้ไขปัญหา  |
|--|---|
| 1. การใช้จ่ายงบประมาณ มีความล่าช้า เนื่องจากพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศใช้ | (1) จัดทำมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และชักจูงความเข้าใจแก่ทุกส่วนงาน<br>(2) ทบทวนมาตรการการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ |
| 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้   | (1) เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด   |
| 3. ระบบติดตามและประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพในมิติการติดตามและประเมินผลโครงการในระหว่างการดำเนินโครงการ      | (1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลขององค์กรในเชิงรุก เช่น การติดตามและประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการสำคัญที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายแผน 4 ปี  |
| 4. ไม่สามารถดำเนินการตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดองค์กรได้   | เสนอการพิจารณาทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมาย  |